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AVENANT n°® 1 AU CONTRAT DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC
DU DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE ET DE LA FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE AUX
TARIFS REGLEMENTES DE VENTE

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 2025-2029

Entre les soussignés :

- Le syndicat Départemental d’Energies 24, autorité concédante du service public du
développement et de I'exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture
d’énergie électrique aux tarifs réglementés sur son territoire, représenté par Monsieur le Président
Philippe DUCENE, diment habilité a cet effet par délibération du comité syndical du XX/XX/2024
domicilié 7, allée de Tourny, 24000 Périgueux,

désigné ci-aprés « l'autorité concédante », d’une part,

et, d’autre part,

- Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme a
directoire et a conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siege
social est sis 4, place de la Pyramide 92800 Puteaux, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Madame Delphine
VILLOT-HENRIQUES DIAS, Directrice Territoriale d’Enedis en Dordogne, agissant en vertu
des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties le XX/XX/XXXX par Monsieur Jean-Marc
BAIZE, Directeur Régional d’Enedis en Aquitaine Nord, faisant élection de domicile 4, rue Isaac
Newton, 33700 Merignac,

désignée ci-aprés « le concessionnaire », pour la mission de développement et d’exploitation
du réseau public de distribution d’électricité, ou « le gestionnaire du réseau de distribution »,

et

- Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros ayant
son siege social 22-30 avenue de Wagram - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par Monsieur Philippe
BENICHOU, Directeur Commerce Sud-Ouest, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui
lui ont été consenties le ler octobre 2018 par M Thierry Le Boucher, Directeur des Opérations et
de la Performance EDF Commerce, faisant élection de domicile 4 rue Claude Marie Perroud, ACI
B001-Wood Park, 31096 TOULOUSE Cédex 1,

désignée ci-aprés « le concessionnaire », pour la mission de fourniture d’énergie électrique aux

clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, ou « le fournisseur aux tarifs réglementés
de vente »,

Ci-aprées désignés ensemble par « les Parties ».
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EXPOSE

Le Syndicat Départemental d’Energies 24, Electricité de France et Enedis ont conclu le 20 décembre
2019, pour une durée de 30 ans, un contrat de concession pour le service public de la distribution d’électricité
et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés sur le territoire desservi par la concession, ci-
aprées désigné « le Contrat de concession ».

Le Contrat de concession comporte un cahier des charges de concession intégrant dans son annexe 2A
chapitre 4 le programme pluriannuel d’investissements pour la période 2020-2024, ci-aprés désigné le
« PPl ».

Le PPI arrivant a son terme, l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution se sont
rapprochés afin d’établir le bilan des investissements réalisés, actualiser le diagnostic technique (annexe
2B) et d’élaborer le PPI de la période suivante, conformément a l'article 11 du cahier des charges, aux
articles 6 et 7 de I'annexe 2 au cahier des charges du Contrat de concession et au chapitre 1 de 'annexe
2A.

Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1°"—= OBJET

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au Contrat de concession le programme pluriannuel
d’investissements (PPI) de la période 2025-2029, qui succéde au PPI de la période 2020-2024 (Annexe 2A
- chapitre 4).

Il a également pour objet de modifier 'annexe 2B du cahier des charges afin d’actualiser le diagnostic
technique partagé de la concession, dans ce document : supprimer deux annexes (1-2) et actualiser les deux
autres (3-4 devenant 1 et 2 dans le document final).

ARTICLE 2 — MODIFICATION du CHAPITRE 4 de L’ANNEXE 2A AU CAHIER DES CHARGES DE
CONCESSION

Les dispositions relatives au nhouveau PPI de la période 2025-2029 sont précisées dans le nouveau
chapitre 4 de 'annexe 2A, annexé au présent avenant.

Ce nouveau chapitre de I'annexe 2A se substitue de plein droit a celui relatif au PPI de la période
précédente 2020-2024.

ARTICLE 3 — MODIFICATION de L’ANNEXE 2B AU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION

Le diagnostic technique partagé de la concession, actualisé a fin 2022, est formalisé dans la nouvelle
annexe 2B et ses annexes, annexées au présent avenant.

Cette nouvelle annexe 2B se substitue de plein droit a celle relative au diagnostic technique partagé
de la concession au 31/12/2017.
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ARTICLE 4 — DATE D’EFFET

Le présent avenant prend effet le 1" janvier 2025, sous réserve que I'autorité concédante ait accompli
a cette date les formalités propres a le rendre exécutoire.

ARTICLE 5 — DROITS D’ENREGISTREMENT

Le présent avenant est dispensé des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient percus, seraient
a la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.

Fait en quatre exemplaires, reliés par le procédé Assemblact RC, empéchant toute substitution ou addition
et signés seulement a la derniére page de I'avenant,

A Périgueux le ....

Pour l'autorité concédante, Pour le concessionnaire,
Le Président La Directrice Territoriale Le Directeur EDF
d’Enedis en Dordogne Commerce Sud Ouest
Philippe DUCENE Delphine VILLOT-HENRIQUES DIAS Philippe BENICHOU
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ANNEXE 2A

RELATIVE AU SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, SES
DECLINAISONS PLURIANNUELLES
ET SA GOUVERNANCE

PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2025 - 2029
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CHAPITRE 4 : LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2025 — 2029

SOMMAIRE
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A. Préambule - Conclusions du diagnostic technique actualisé partagé

En amont de I'élaboration du second programme pluriannuel, un diagnostic technique actualisé (données fin
2022) du réseau de la concession (objet de I'annexe 2B) a été élaboré par l'autorité condédante et le
gestionnaire du réseau de distribution.

Les conclusions de ce diagnostic technique sont les suivantes :

La mise a jour de I'analyse réalisée dans les chapitres du diagnostic technique partagé a permis de confirmer
les ambitions et leviers adressées dans le Schéma Directeur des Investissements de la concession :

Le réseau HTA aérien reste la priorité majeure en termes de travaux de modernisation et de
désensibilisation aux aléas climatiques,

Le réseau BT aérien dans les communes urbaines fait I'objet d’une stratégie de traitement engagée
dans le cadre du SDI,

L’enjeu de performance du réseau, exprimé au travers de la continuité (incidents) de fourniture
demeure l'inducteur évident du SDI.

De fagon générale, la mise a jour du diagnostic technique du réseau concédé par le SDE24 fait ressortir des
grandes tendances qui sont résumées ci-apres.

Forces

Le réseau BT Fil Nu de la zone rurale a été quasiment intégralement résorbé a fin 2023 (reste 0,5%
du total BT), ce qui offre une grande fiabilité des ouvrages.

Depuis 2012, Enedis investit de fagon soutenue, particulierement en travaux sur le réseau HTA de
modernisation et de désensibilisation aux aléas climatiques en ayant engagé prés de 142 km de
dépose HTA (PPI) sur la chronique 2020-2023, dont 76 km a risque avéré. Les importants travaux
menés sur les 24 départs du premier PPI constituent un solide point d’appui.

Le projet « Plan Qualité de la Dordogne » mis en ceuvre par Enedis, et ses outils associés,
permettent d’identifier les trongons sur lesquels les travaux doivent étre portés pour améliorer la
résilience des ouvrages. Des résultats sont attendus en termes d’amélioration de la qualité de
distribution de I'électricité

Une dynamique d’investissements élevés d’Enedis permettant de fiabiliser des longueurs
importantes de lignes aériennes

Les seuils réglementaires du décret qualité ont été respectés sur la période 2019-2022 en continuité
et en tenue de tension.



Envoyé en préfecture le 16/10/2024
Recu en préfecture le 16/10/2024

erger
Publié le 16/10/2024
-
E n D I S ID : 024-252401476-20240926-202409086B-DE

L R )

Syndicat Départemental

Faiblesses

Le réseau HTA, de par sa structure et son exposition au risque bois, reste sensible aux aléas
climatiques, récurrents et exceptionnels. Il demeure 1498 km de réseaux HTA aérien a risques
avérés Plan Aléas Climatiques. Le constat initial d’'ouvrages trop peu résilients malgré les efforts de
modernisation entrepris depuis 2012 est sur une tendance d’amélioration mais demeure néanmoins
a l'issue de la mise a jour du diagnostic technique. Les chantiers de modernisation doivent étre
poursuivis pour améliorer progressivement la résilience des ouvrages au cours des prochaines
années.

Le réseau BT fils nus des communes urbaines représente une part significative du patrimoine de fils
nus de la concession. La stratégie de traitement de la part du concessionnaire sera poursuivie
activement.

Le plan d’action concernant les départs ayant une chute de tension > 5% (respect du plan de tension
en HTA) a permis d’améliorer la qualité de tension pour la moitié des départs HTA identifiés en 2019.
Il reste 5 départs en contrainte de tension a traiter a fin 2023, dont 3 sont lancés en travaux. Une
majorité de départs HTA avec des longueurs importantes et peu de clients, rend les gains en critére
B longs et onéreux a obtenir.

Opportunités

Le réseau HTA continue & étre le plus gros contributeur au critére B. La priorisation est non
équivoque. Sur les 128 départs HTA prioritaires identifiées initialement (1 zone par départ HTA
prioritaire), 14 ont été traitées intégralement, 8 sont en cours de traitement et 104 restent a traiter en
termes d’effort de modernisation et de désensibilisation aux aléas climatiques,

Une meilleure synergie entre le SDE24 et Enedis dans les communes urbaines, notamment sur les
projets d’éclairage public, devrait permettre de continuer @ moderniser a la fois I'éclairage public et
les réseaux BT fils nus,

Le développement des énergies renouvelables engage des travaux de renforcement dans les postes
sources, et pourra conduire a renouveler des postes HTA/BT DP incidentogenes (cabines haute et
hauts de poteau)

L’arrivée du PS de Valdronne contribuera a améliorer la résilience et la structure du réseau sur cette
zone de I'Ouest de la Dordogne, entre Périgueux et Ribérac

Risques

L’amélioration de la qualité de la fourniture (incident-continuité) est un peu perceptible au travers
des indicateurs techniques tels que le critere B (hors événements exceptionnels) ou le Décret
Qualité. Néanmoins, la qualité de la fourniture doit davantage s’améliorer au regard des niveaux
atteints sur le reste du territoire.

Les indicateurs techniques exprimant la qualité percue par le client ne permettront pas a eux seuls
de valoriser les actions engagées sur la qualité du réseau concédé. lls doivent étre épaulés par une
communication sur le traitement concret de zones au fur et a mesure de I'avancement des travaux
de modernisation et de désensibilisation du réseau.

Le traitement du réseau HTA nécessite de poursuivre la dynamique d’investissement de la part
d’Enedis, pour accélérer les améliorations de la qualité de distribution de I'électricité a horizons court
et moyen termes, notamment afin d’'améliorer la résilience du réseau face au risque climatique et la
qualité de fourniture au quotidien avec le programme de rénovation programmeée.

Aucune commune ne doit se sentir exclue de la démarche « qualité pour tous » ou reléguée en fin
de programme sur la base exclusive d’indicateurs d’efficience, notamment d’indicateurs de densité
de clients, pour autant nous aurons a cibler des victoires rapides en matiére de qualité au travers
des zones les plus contributrices,

La recrudescence d’évenements climatiques pourrait rendre moins visible les gains obtenus par les
travaux réalisés.
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Conclusion

Le présent diagnostic technique partagé entre Enedis et le SDE24 permet de converger sur la nécessité de
poursuivre 'engagement de chantiers ciblés visant a améliorer significativement la qualité de distribution de
I'électricité, en continuité de fourniture comme en qualité de tension, compte tenu des enjeux de résilience
observés sur le territoire concédé.

Ce constat renouvelé par rapport au diagnostic technique initial, corrobore les ambitions communes déja
établies dans le SDI.

B. Le programme pluriannuel des investissements 2025-2029 - Valeurs repéres
techniques Le deuxiéme PPI est détaillé ci-aprés.

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 2025-2029 (5 ans) du
gestionnaire du réseau de distribution

Réseau BT

Priorités Quantités

Renouvellement du réseau BT fils nus en

: 50 km
zone urbaine.

Renouvellement des cables BT souterrains

CPIINP. 4 km

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 2025-2029 (5 ans) du gestionnaire
du réseau de distribution

Poste HTA-BT

Priorités Quantités

Traitement de poches en contrainte de
réactivitt.  par renouvellement, ajout ou | 75 poches a traiter
déplacement d’'OMT.

Postes fiabilisés sur opportunités au fil des travaux

Fiabilisation des postes HTA/ BT. de désensibilisation des zones prioritaires HTA
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Programme pluriannuel d’investissements pour la période 2025-2029 (5 ans)

Réseau HTA

Priorités Quantités

Renouvellement des cables HTA souterrains

CPI. 4 km

Désensibilisation des réseaux aériens aux
aléas climatiques, traitement des réseaux
incidentogénes, amélioration de la réactivité en
cas d’incident des départs/zones prioritaires
identifiées (ZIT) :

- Périmétre : Les départs PPl 1 a achever et les
20 premieres zones constituées de 20 départs
du classement QAT 2024

- Repeére : Longueur déposée de réseau
exposé PAC

80 km de risque avéré déposé

30 zones/départs :
10 a finir du PPI1 + 20 nouvelles zones/départs
suite a classement QAT 2024

Fiabiliser les réseaux aériens HTA par la | 450 km de réseaux HTA pérennes fiabilisés par
technique de rénovation programmée (RP). des opérations de RP.

Le traitement des 10 zones / départs issus du PPI 1 et des 20 premiéeres zones identifiées par 'analyse QAT
2024 sera réalisé dans le cadre de ce second PPI en intégrant 'approche territoriale conduite par le SDE24
sur la base des informations nécessaires a cet exercice transmises par Enedis.

Pour rappel, la localisation de ces zones / départs prioritaires pour le PPI1 2 :
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Départs HTA PPI1 Départs HTA PPI2
Priorité Source Mom Priorité Source Mom
9 SSFOY GARDOMN 1 SARLA MARQUA
13 BERTR PTBERS 2 P.ELL LARDIN
14 BERTR VAMNXAI 3 CAUDE MOULIM
15 BERTR ST MEA 4 BELVS ST GER
19 MARSAC MEMSIG 5 MAYET BOURGM
20 CZTIL PUYMAM 3] MAUZA BUISSO
21 CAUDE MAUREM 7 TUILI BOUNIA
22 THIVI ST ROM 2 SSMAY ST_FEL
23 LESPA STORSE 9 CAMPG SIORAC
24 FEROU STIUL 10 MTIGNC THOMAC
11 SSFOY ST PIE
12 P.ELL MARVIT
13 TUILI SAUVEU
14 FEROU CARLUX
15 BERTR ST PAU
16 SSMAY CHALAG
17 BERTR GOUTS
13 LESPA STLAUR
15 BELWVS MAZEYR
20 SSMAY LADOUZ

C. Engagement financier

L R )

L’engagement financier d’'Enedis, pour la période du second PPI, porte sur le total des opérations
mentionnées ci-apres et est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Engagement financier prévisionnel sur les priorités
de la Concession (M€ HT)

Total PPI 2025 a 2029

Il. Investissements pour I'amélioration du patrimoine

I1.1 Investissements pour la performance du réseau

Renforcement des réseaux 4 M€

Climatique-sécurisation 18 M€

Modernisation des réseaux dont Smart-Grids 34,5 M€
Total de ’engagement 2025 — 2029 (M€ HT) 56,5 M€

NB : Ne figurent pas dans ce tableau les investissements liés aux raccordements, aux exigences

environnementales et aux contraintes externes.

La ventilation présentée dans le tableau ci-dessus peut étre amenée a évoluer en fonction d’éléments
conjoncturels (ex : aléas climatiques, reglementation) ou structurels (ex : politiques techniques, retours

d’expérience).
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A titre indicatif, les priorités, leurs valeurs repeéres et leurs montants estimatifs sont détaillés dans le
tableau ci-dessous :

. . Montant
Type de priorité/programme sur 5 ans Valeurs repeéres o:€a|:T en
Désensibilisation des réseaux aériens aux aléas
climatiques, traitement des réseaux incidentogenes, . s .
o e o 80 km de risque avéré déposé
amélioration de la réactivité en cas d’incident des .
départs/zones prioritaires identifiées (ZIT) : 30 zones/departs
parts’ prior \ ' (=10 a finir du PPIL + 20| 35200
- Périmetre : Les départs PPl 1 a achever / les 20 . oS
- L . nouvelles zones/départs suite a
premieres zones constituées de 20 départs du classement QAT 2024)
classement QAT 2024
- Repére : Longueur déposée de réseau exposé PAC
Fjab|llsc-?~r les réseaux f;lerlens HTA par la technique de 450 km 11 250
rénovation programmeée (RP).
Renouvellement des cables HTA souterrains CPI 4 km 900
Renouvellement des réseaux BT aériens fils nus. 50 km 4500
Renouvellement des cables BT souterrain CPI/NP. 4 km 900
Postes fiabilisés sur
e ité fil
Fiabilisation des postes HTA/BT. oppo,rtunlt.es., gu .I des travaux 1 000
de désensibilisation des zones
prioritaires
Traitement de poches en contrainte de réactivité par . .
! b . ) I , vite p 75 poches a traiter 2750
renouvellement, ajout ou déplacement d’OMT.
TOTAL k€ HT 56 500 K€

10
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D. Indicateurs de suivi

e Suivi technique

Le suivi du programme s’appuie sur la liste des indicateurs ci-dessous :

Type de priorité/programme Indicateur de suivit Indicateur d’évaluation?

Désensibilisation des réseaux aériens | Nombre de km de risque | Fréquence de coupures longues
aux aléas climatiques, traitement des | avéré HTA aérien déposé | sur incident aérien des départs
réseaux incidentogénes, amélioration | / an. HTA prioritaires / ZIT fiabilisés.
de la réactivité en cas d’incident des
départs/zones prioritaires identifiées
(ZIT).

Fiabiliser les réseaux aériens HTA par | Nombre de km HTA aérien
la technique de rénovation | fiabilisés / an.
programmeée (RP).

Fréquence de coupures longues
Renouvellement des cébles HTA | Nombre de km | sur incident souterrain des
souterrains CPI. renouvelés/an. départs HTA siéges de travaux de
renouvellement de cables.
Fréquence de coupures longues
sur incident sur les réseaux BT

Renouvellement des réseaux BT .
L : Nombre . de km aériens des postes HTA/BT
aériens fils nus. renouvelés/an. -
sieges de travaux de
renouvellement de conducteurs.
Fréquence de coupures longues
Renouvellement des cables BT | Nombre de km sur incident souterrain BT des
souterrain CPI/NP. renouvelés/an. postes HTA/BT sieges de travaux

de renouvellement de cables.

Traitement de poches en contrainte de
réactivité par renouvellement, ajout ou
déplacement d’OMT.

Nombre de poches OMT | Taux de clients réalimentés en
traitées. moins de 3 minutes.

! Les indicateurs de suivi qui portent sur des réalisations peuvent étre renseignés dans le cadre du suivi annuel.
2 Les indicateurs d’évaluation n’ont pas vocation a étre intégrés au suivi annuel, et doivent étre renseignés au terme
du PPI (réalisation compléte des programmes d’investissement sur les zones ciblées)

11
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Le suivi des investissements sera établi sur le modéle ci-dessous :

Type de priorité/programme sur 5
ans

Montant
PPl en k€

HT

Montant
année N

Montant
cumulé

PR
(affectée
aux
ouvrages
remplacant)

Commentaire
(justification
écarts, actions
en cours...)

Désensibilisation des réseaux aériens
aux aléas climatiques, traitement des
réseaux incidentogenes, amélioration
de la réactivité en cas d’incident des
départs/zones prioritaires identifiées
(ZIT) :

- Périmétre : Les départs PPl 1 a
achever / les 20 premiéres zones
constituées de 20 départs du
classement QAT 2024

- Repére : Longueur déposée de
réseau exposé PAC.

k€

Fiabiliser les réseaux aériens HTA par
la technique de rénovation
programmeée (RP).

K€

Renouvellement des cables HTA
souterrains CPI.

k€

Renouvellement des réseaux BT
aériens fils nus.

k€

Renouvellement des cables BT
souterrain CPI/NP.

k€

Fiabilisation des postes HTA/BT.

k€

Traitement de poches en contrainte de
réactivité par renouvellement, ajout ou
déplacement d’OMT.

k€

TOTAL PPI

k€ HT
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ANNEXE 2B

Diagnostic technique partagé de la concession au 31/12/2022
(sauf indications contraires)
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