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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA
5 Allées de Tourny — 24 000 PERIGUEU

RAVALEMENT DES FAGADES, ENTRETIEN DES COUVERTURES ET REAMENAGEMENT DES JARDINS DU
SIEGE DU SDE 24

LOT 1 - AVENANT N°2

MAITRE D'OUVRAGE : Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne

Représentée par Philippe DUCENE, Président

MAITRE D'CEUVRE : LA GARE ARCHITECTES

Luc JOUDINAUD architecte d.p.l.g., diplémé du c.e.s.h.c.m.a.
1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil.

DESTINATAIRE :

Lot Désignation Entreprise Représentant rue ville Téléphone Mail
LES
Maconnerie - COMPAGNO Frédéric 2 rue Anita 17180 ’
! Pierre de taille NS DE ST- Tranchant Conti PERIGNY 0545781938 charentes@|csii
JACQUES
1- OBJET DE L'AVENANT

Des travaux de ravalement supplémentaires ont été demandés par la maitrise d’ouvrage sur la partie
arriére de la cour et font I'objet du devis n°25 01 07 en piéce jointe suivant les prix du marché.

La maitrise d’ouvrage souhaite compléter le mur de cléture séparatif entre le n°5 et le n°7 pour qu’il
soit de niveau. Ces travaux sont renseignés sur le bilan financier du 13 février 2025 en piéce jointe
suivant les prix du marché.

Au vu de I'état dégradé de I'enduit du pignon mitoyen au n°3, il est décidé de le refaire et ainsi finaliser
la restauration extérieure du batiment, ces travaux font I’'objet du devis n°25 03 44 suivant les prix du
marché.

2- MONTANT DE L'AVENANT :

Le Bilan financier détaillé du 13 février 2025 fait apparaitre une plus-value de 7 696,21 € H.T.
par rapport au bilan précédent de I'avenant 1.

Le devis n°25 01 07 fait apparaitre une plus-value de 12 410,35 € H.T.
Le devis n°25 03 44 fait apparaitre une plus-value de 8 498,00 € H.T.
Montant du présent avenant 2 : 28 604,56 € H.T.
Montant du marché initial : 209 619,74 €uros H.T.
Montant de I'avenant 1 validé le 03 février 2025 : 4 552,41 €uros H.T.
Nouveau montant du marché : 242 776,71 €uros H.T.

soit : 291 332,05 €uros T.T.C
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3- PROLONGATION DES DELAIS

Les délais sont prolongés de 4 semaines soit jusqu’au 25 juillet 2025.

4- CLAUSES DIVERSES

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant
gu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestation.

Le Maitre d'ceuvre Le maitre d'ouvrage, le:
cachet et signature : le 03 avril 2025

L= E

R——3 i ETS)

Luc JOUDINAUD // Le Ciella 24160 Excideuil
181 > 09 53 62 61 38 // 38, rue Lacépéde 75005 Paris
{/ contact@la-gare fr #/ www:la-gare.fr

SAS, Capital 110 000 € // APE 742A
N° SIRET 477ﬁ OP1O ) ONA 006131

il i

Vi

ACCUSE DE RECEPTION
Veuillez retourner au maitre d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.
Pour acceptation :

L'entreprise
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CSJ

LES COMPAGNONS
DE SAINT JACQUES

51 rue du Commandant Fougerat 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
@ 054578 19 38 X charentes@|csj.fr

devis n° 250107

des travaux a exécuter a 5 et 7 allées de Tourny — PERIGUEUX - DORDOGNE

a valeur Janvier 2025

Ravalements complémentaires — Mur mitoyen n°é et 7 & Pavillons Est et Ouest

maitre de I'ouvrage SDE 24

maitre d'occuvre La Gare Architectes
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— = 5 & 7 allées de Tourny
LES COMPAGNONS
DE SAINT JACQUES Ravalement

N° Désignation Unité | Quantité | Prix unitaire Montant

RAVALEMENT COMPLEMENTAIRE SUR MUR SEPARATIF
NORD N°7-N°6

Montage échafaudages

Total montage (prix marché article 2.2.2) m? 35.00 16.90| 591.50
Total démontage (prix marché article 2.2.2) m? 35.00 11.80 413.00
Total locations (prix marché article 2.2.2) m? 35.00 5.00( 175.00
Traitement biocide de parement enduit et PDT (prix marché article 2.3.4) | m2 76.10 10.80 821.88
Nettoyage de parement PDT par brossage doux (prix marché article 2.3.4) | m2 76.10 20.80| 1 582.88

Dégarnissage de joints toutes natures sur PDT en recherche (prix marché

article 2.4.1) m2 12.00 31.90| .~ 382.80
Rejointoiement sur PDT (prix marché article 2.4.2) m2 12.00 76.70 920.4dr
Badigeon d'harmonisation (prix marché article 2.7.1) m2 76.10 16.90 1 286.09
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RAVALEMENT COMPLEMENTAIRE SUR PAVILLONS EST ET
OUEST

Nettoyage des parements en pierre de taille et badigeon
Montage échafaudages
Total montage (prix marché article 2.2.2) m? 80.00 16.90 1 352.00
Total démontage (prix marché article 2.2.2) m?2 80.00 11.80 944.00
Total locations (prix marché article 2.2.2) m? 80.00 5.00 400.00
Traitement biocide de parement enduit et PDT (prix marché article 2.3.4) | m2 64.00 10.80 691.20
Nettoyage de parement PDT par brossage doux (prix marché article 2.3.4) | m2 64.00 20.80 1331.20
Ragréage de PDT sur parements unis (prix marché article 2.6.3) m2 1.00 436.80 436.80
Badigeon d’harmonisation (prix marché article 2.7.1) m2 64.00 16.90 1 081.60}
SOUS TOTAL RAVALEMENT COMPLEMENTAIRE SUR MUR SEPARATIF NORD N°7-N°6 12 410.35
TOTAL H.T. 12 410.35
T.V.A. 20 % 2 482.07
TOTAL T.T.C. 14 892.42
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CSJ RECU LE

LES COMPAGNONS 7 FEV. 2025

DE SAINT JACQUES

Lot 01 : Maconnerie - Pierre de taille

cier arrété au 13 février 2025

LA GARE - architBilagdin

N° ccTP Désignation Unité il ,Qufmf”e Prix unitaire 2 - N
prévue a réaliser prévu a réaliser en+ou-
CHAPITRE 1 : TRAVAUX GENERAUX
01 2.1.1 |Etat des lieux fft 1 1 1154.20 1154.20 1154.20 0.00
2.1.2 |Branchement électrique - Base de vie
02 montage - branchement - phase 1 fft 1 0 360.70 360.70 0.00 -360.70
03 installation - coffrets et tableaux - phase 1 fft 1 0 965.90 965.90 0.00 -965.90
04 démontage - phase 1 fft 1 0 50.10 50.10 0.00 -50.10
05 montage - branchement - phases 2-3 fft 1 0 360.70 360.70 0.00 -360.70
06 installation - coffrets et tableaux - phases 2-3 fft 1 0 100.20 100.20 0.00 -100.20
07 démontage - phase 3 fft 1 0 50.10 50.10 0.00 -50.10
08 entretien et location mois 6 0 79.40 476.40 0.00 -476.40
2.1.2 |Branchement électrique - Au droit des travaux
09 montage - branchement - phase 1 fft 1 1 360.70 360.70 360.70 0.00
10 installation - coffrets et tableaux - phase 1 fft 1 1 1931.70 1931.70 965.85 -965.85
11 démontage - phase 1 fft 1 1 50.10 50.10 50.10 0.00
12 montage - branchement - phases 2-3 fft 1 1 360.70 360.70 360.70 0.00
13 installation - coffrets et tableaux - phases 2-3 fft 1 1 200.40 200.40 200.40 0.00
14 démontage - phase 3 fft 1 1 50.10 50.10 50.10 0.00
15 entretien et location mois 6 6 79.40 476.40 476.40 0.00
2.1.2 |Branchement eau - Base de vie
16 installation - phase 1 fft 1 0 172.30 172.30 0.00 -172.30
17 démontage - phase 1 fft 1 0 25.00 25.00 0.00 -25.00
18 installation - phases 2-3 fft 1 0 100.20 100.20 0.00 -100.20
19 démontage - phase 3 fft 1 0 25.00 25.00 0.00 -25.00
20 entretien et location mois 6 0 50.50 303.00 0.00 -303.00
2.1.2 |Branchement eau - Au droit des travaux
21 installation - phase 1 fft 1 1 172.30 172.30 172.30 0.00
22 démontage - phase 1 fft 1 1 25.00 25.00 25.00 0.00
23 installation - phases 2-3 fft 1 1 100.20 100.20 100.20 0.00
24 démontage - phase 3 fft 1 1 25.00 25.00 25.00 0.00
25 entretien et location mois 6 6 50.50 303.00 303.00 0.00
2.1.4 |Bungalow de chantier - Réfectoire vestiaire
26 installation phase 1 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
27 repli phase 1 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
28 installation - phases 2-3 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
29 démontage - phase 3 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
Aménagement du vestiaire dans salle mise 4 disposition
NP installation phase 1 U 0 1 97.20 0.00 97.20 97.20
NP repli phase 1 U 0 1 97.20 0.00 ) 97.20 97.20
NP installation - phases 2-3 U 0 1 97.20 0.00 97.20 97.20
NP démontage - phase 3 18 0 1 97.20 0.00 97.20 97.20
30 entretien mois 6 0 266.90 1601.40 0.00 -1601.40
30 entretien seulement mois 0 6 122.60 0.00 735.60 735.60
2.1.5 |Sanitaires de chantier
31 installation phase 1 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
32 repli phase 1 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
33 installation - phases 2-3 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
34 démontage - phase 3 fft 1 0 385.70 385.70 0.00 -385.70
35 entretien mois 6 0 266.90 1601.40 0.00 -1601.40
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2.1.7 [|Palissades de chantier ID : 024-252401476-20250423-202504039-DE
36 installation phase 1 ml 57 57 16.60 946.20 946.20 0.00
37 repli phase 1 ml 57 57 5.00 285.00 285.00 0.00
38 installation - phases 2-3 ml 57 57 16.60 946.20 946.20 0.00
39 démontage - phase 3 ml 57 57 5.00 285.00 285.00 0.00
2.1.8 |Panneau de chantier
40 fourniture fft 1 1 505.00 505.00 505.00 0.00
41 installation phase 1 fft 1 1 50.10 50.10 50.10 0.00
42 repli phase 3 fft 1 1 25.00 25.00 25.00 0.00
2.1.6 |Protections de sols aire de chantier
43 installation phase 1 m? 27 27 31.70 855.90 855.90 0.00
44 repli phase 1 m? 27 27 5.00 135.00 135.00 0.00
45 installation - phases 2-3 m? 27 27 10.00 270.00 270.00 0.00
46 repli - phase 3 m?* 27 27 5.00 135.00 135.00 0.00
47 2.3.3 |Protections de menuiseries m? 85 85 31.60 2686.00 2 686.00 0.00
C.G. [Nettoyage final
48 phase 1 fft 1 1 801.50 801.50 801.50 0.00
49 phase 2 fft 1 1 801.50 801.50 801.50 0.00
50 C.G. |Exécution et remise du DDOE fft 1 1 429.60 429.60 429.60 0.00
SOUS TOTAL CHAPITRE 1 : TRAVAUX GENERAUX 23 644.80 14 525.35 -9119.45
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02 CHAPITRE 2 : ECHAFAUDAGES
Chapitre 2-1 : Echafaudages extérieurs
2.2.2 |Echafaudage de pied pour travaux sur élévations
51 n°5 - fagade sur allées Tourny m? 217 217
52 n°7 - fagade sur allées Tourny m? 228 228
53 total montage phase 2 m? 445 445 16.90 7520.50 7520.50 0.00
54 total démontage phase 2 m? 445 445 11.80 5251.00 5251.00 0.00
55 total locations phase 2 m? 1335 1335 5.00 6 675.00 6675.00 0.00
56 n°7 - fagade sur rue Lacharmie m? 130 130
57 n°5 - balcons coté Fournier Lacharmie m? 38 38
58 total montage phase 1 m? 168 168 16.90 2839.20 2839.20 0.00
59 total démontage phase 1 m?* 168 168 11.80 1982.40 1982.40 0.00
60 total locations phase 1 m? 168 168 5.00 840.00 840.00 0.00
SRBTE Echafaudages en appui sur couvertures compris protections
61 n°5 coté allées Tourny - pour cheminée n°1 (faces Nord, Sud et
Est) ens 1 1 701.50 701.50 701.50 0.00
62 n°5 coté allées Tourny - pour cheminée n°2 ens 1 1 701.50 701.50 701.50 0.00
63 n°5 c6té allées Tourny - pour cheminée n°3 ens 1 1 701.50 701.50 701.50 0.00
a ; A
64 n°7 coté allées Tourny - pour cheminée n°4 ens 1 1 1403.00 1403.00 1403.00 0.00
65 n°7 coté allées Tourny - pour cheminée n°5 ens 1 1 1403.00 1403.00 1403.00 0.00
66 n°7 c6té rue Lacharmie - pour cheminée n°6 ens 1 1 1403.00 1403.00 1403.00 0.00
67 n°7 coté rue Lacharmie - pour cheminée n°7 ens 1 1 1403.00 1403.00 1403.00 0.00
68 2.2.4 [Pare-gravois fft 1 1 2927.20 2927.20 2927.20 0.00
Sous-total : Chapitre 2-1 35 751.80 35 751.80 0.00
Chapitre 2-2 : Protections
69 2.3.1 [Protections des sols m? 83 83 36.70 3046.10 3046.10 0.00
2.2.3 |Emmaillotages
70 total montage m? 613 613 1.00 613.00 613.00 0.00
71 total démontage m? 613 613 0.50 306.50 306.50 0.00
72 total locations m? 2452 2452 0.70 1716.40 1716.40 0.00
Sous-total : Chapitre 2-2 5682.00 5682.00 0.00
SOUS TOTAL CHAPITRE 2 : ECHAFAUDAGES 41 433.80 41 433.80 0.00
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prévue a réaliser
CHAPITRE 3 : TRAVAUX DE MACONNERIE
2.3.4 |Traitement biocide de parement enduit et PDT
73 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 206 206
74 5 allées de Tourny - escalier, terrasse et balustrade Sud m? 35.1 35.1
75 5 allées de Tourny - cheminées m? 25.08 25.08
76 7 allées de Tourny - fagade Sud m? 209 209
77 7 allées de Tourny - lucarnes fagade Sud m? 9 9
78 7 allées de Tourny - lucarnes et corniche fagade Nord m? 22 22
79 7 allées de Tourny - escalier, terrasse et balustrade m? 80.75 80.75
80 7 allées de Tourny - cheminées m? 40 40
80 mur de cloture sépartif n°6/n°7 (pile Sud) m? 4 4
81 mur de cléture sépartif n°5/n°7 m? 12.8 12.8
82 mur de cloture sépartif n°3/n°5 m? 69.055 69.055
83 mur de cléture Sud m?* 68 68
2.3.4 |[Nettoyage de parement enduit et PDT par brossage doux
84 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 206 206
85 5 allées de Tourny - escalier, terrasse et balustrade m? 35.1 35.1
86 5 allées de Tourny - cheminées m?* 25.08 25.08
87 7 allées de Tourny - fagade Sud m? 209 209
88 7 allées de Tourny - lucarnes fagade Sud m? 9 9
89 7 allées de Tourny - lucarnes et corniche fagade Nord m? 22 22
90 7 allées de Tourny - escalier, terrasse et balustrade Sud m? 80.75 80.75
91 7 allées de Tourny - cheminées m? 40 40
91 mur de cloture sépartif n°6/n°7 (pile Sud) m? 4 4
92 mur de cléture sépartif n°5/n°7 m? 12.8 12.8
93 mur de cloture sépartif n°3/n°5 m? 69.055 69.055
94 mur de cléture Sud m?* 68 68
235 Plus-value pour gommage ou microgommage des parements PDT
7 |les plus encrassés
95 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 5.4 5.4
96 7 allées de Tourny - lucarnes et corniche fagade Nord m? 6 6
97 7 allées de Tourny - fagade Sud m? 9 9
98 7 allées de Tourny - lucarnes fagade Sud m? 6 6
2.3.6 T . )
Reminéralisation de parement unis et moulurés en recherche
99 5 allées de Tourny - fagade Sud - 10% m? 20.6 20.6
100 7 allées de Tourny - fagade et lucarnes Sud - 20% m? 43.6 43.6
101 7 allées de Tourny - lucarnes et corniche fagade Nord m? 13 13
2.7.1 |Badigeon d'harmonisation
102 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 206 206
103 7 allées de Tourny - fagade Sud m* 209 209
104 7 allées de Tourny - lucarnes fagade Sud m? 9 9
105 7 allées de Tourny - lucarnes et corniche fagade arriére m? 22 22
106 7 allées de Tourny - cheminées m? 40 40
24.1 ; o5
Dégamissage de joints toutes natures sur PDT en recherche
107 5 allées de Tourny - cheminées - 25% m? 6.27 6.27
108 7 allées de Tourny - cheminées - 25% m? 10 10
109 mur de cléture sépartif n°3/n°5 - 20% (provision) m? 13.811 13.811
110 mur de cléture Sud - 25% (provision) m? 13.6 13.6
2.42 |Rejointoiement sur PDT
111 5 allées de Tourny - cheminées - 25% m? 6.27 6.27
112 7 allées de Tourny - cheminées - 25% m? 10 10
113 mur de cl6ture sépartif n°3/n°5 - 20% (provision) m? 13.811 13.811
114 mur de cl6ture Sud - 20% (provision) m? 13.6 13.6
2.5.2 |Piochement d'enduits sur ouvrages en béton
115 sous-face balcons c6té Nord - 5 et 7 allées de Tourny m? 25 25
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2.5.3 |Enduits pleins monocouche
116 sous-face balcons coté Nord - 5 et 7 allées de Tourny m?* 25 25 36.90
2.5.1 |Purge des bétons friables sur ouvrages en béton armé
117 balcons c6té Nord - 5 et 7 allées de Tourny ens i I 422.40
2.5.1 |Ragréage imperméable sur ouvrages en béton armé
118 balcons coté Nord - 5 et 7 allées de Tourny ens 1 1 1 346.60
2.6.3 |Ragréage de PDT sur parement unis
119 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 2.5 2.5 436.80
120 7 allées de Tourny - fagade Sud m? 45 45 436.80
2.6.3 [Ragréage de PDT sur parement moulurés
121 5 allées de Tourny - fagade Sud m? 1 1 637.20
122 7 allées de Tourny - fagade Sud m? 2 2 637.20
123 7 allées de Tourny - fagade Nord - corniche Ouest ml 3 3 214.80
124 2.6.1 |Fourniture de débit de pierre de taille pour le lot 02 m3 0.04 0.04 5111.00
Remplacement de pierre de taille de parement courant
125 262 |mur de cloture séparatif n°5/n°7 (remplacement de PDT d'arase
" |(provision) m3 0.140 1.240 7 874.60
126 2,62 ’ o
mur de cloture Sud (remplacement de PDT d'arase (provision) m3 0.45 0.45 7 874.60
127 262 \ £ P
Remplacement de dalles devant l'entrée du 7 allée des Tourny m? 5 5 873.10
128 2.8.1 |Dépose en démolition de la marquise ens 1 1 100.20
RAVALEMENT COMPLEMENTAIRE SUR FACADE NORD
N°7
Légende :
Nettoyage des parements en pierre de taille et badigeon
Complément échafaudage sur fagade a droite du N°7
total montage (prix marché article 2.2.2) m? 0 15 16.90
total démontage (prix marché article 2.2.2) m?* 0 15 11.80
total locations (prix marché article 2.2.2) m? 0 15 5.00
Nettoyage de parement PDT par brossage doux (prix marché
article 2.3.4) m? 0 77.8 20.80
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0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

8662.06

0.00

0.00
0.00

253.50
177.00
75.00

1618.24
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~e | ccrp Désignation pnige| Qronitd | Quuntie | .
prévue a réaliser
Plus-value pour gommage ou microgommage des parements PDT
les plus encrassés (prix marché article 2.3.5) m? 975
Badigeon d’harmonisation (prix marché article 2.7.1) m? 77.8

71.70 0.00 681.15

16.90 0.00 1314.82

681.15

1314.82
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ID : 024-252401476-20250423-202504039-DE
Modification de I'escalier et de la coursive du 5 allées de Tourny -
2.6.4 |facade
Sud
129 dépose en démolition de la coursive latérale de droite et reprise
mur ens 1 1 4 868.20 4 868.20 4 868.20 0.00
130 dépose en conservation de la balustrade de la coursive latérale de
droite ens 1 1 801.50 801.50 801.50 0.00
131 dépose en démolition du garde-corps en verre u 1 1 100.20 100.20 100.20 0.00
132 dépose en démolition du mur d'échiffre de gauche ens 1 1 1 603.00 1603.00 1 603.00 0.00
L Complément pour dégagement de gravats sous paillasse escalier M3 0 35 193.90 0.00 678.65 678.65
133 dépose-repose de la porte latérale du sas issue de secours u 1 1 37.60 37.60 37.60 0.00
134 découpe du palier et de l'escalier ens 1 1 1202.30 1202.30 1202.30 0.00
133 reconstruction du mur d'échiffre de gauche, cis nouvelle fondation | ens 1 1 7700.20 7700.20 7700.20 0.00
fl
|
136 restitution de la balustrade de gauche a I'identique de la rampe de
droite avec réemploi d'éléments de la balustrade de la coursive ens 1 1 12 044.20 12 044.20 12 044.20 0.00
A
i
137 prolongement de la balustrade de droite avec remploi d'éléments de
la balustrade de la coursive ens 1 1 2192.40 2192.40 2192.40 0.00
138 dépose, taille et repose de la pile darrivée de la balustrade de
droite pour réemploi en demi-pile contre la fagade u 1 1 200.40 200.40 200.40 0.00
13 restitution de la balustrade latérale pleine du 7 allées de Tourny ens 1 1 3541.60 3541.60 3 541.60 0.00
ISR I
i
m [®]
140 m? 3.04 3.04 838.60 2549.34 2549.34 0.00
141 retouches des finitions du sas issue de secours ' ens 1 1 400.80 400.80 400.80 0.00
2.9.1 |Dépose-repose de garde-corps
142 Balcon n°1 scellé de 4m10 de long ens 1 1 558.70 558.70 558.70 0.00
f | i
";Jm! ,,,,! ,J S
]
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143 Balcon n°2 scellé de 4m10 de long ens 1 1 1D :024-252401476-20250423-202504039-DE
| IR | e N |
144 ens 1 1 953.70 953.70 953.70 0.00
145 ens 1 1 1271.50 1271.50 1271.50 0.00
146 2.9.2 |Dépose d'éclairage de mise en valeur ens 1 1 100.20 100.20 100.20 0.00
147 2.9.3 |Bassin/ nettoyage, reprises et étanchéification forf 1 1 4121.50 4121.50 4121.50 0.00
148 2.11 |Gravois fft 1 1 1923.70 1923.70 1923.70 0.00
SOUS TOTAL CHAPITRE 3 : TRAVAUX DE MACONNERIE 106 903.90 120 364.29 13 460.39
CHAPITRE 4 : TRAVAUX DE PAVAGES
149 2.10.1 . . .
Dépose de bordures en réemploi compris nettoyage et stockage ml 345 345 8.00 276.00 276.00 0.00
2.10.1 y ; ; ,
Dépose de pavage en réemploi compris nettoyage et stockage
150 5 allées de Tourny - cour Sud m? 70.8 0 26.80 1897.44 0.00 -1897.44
151 7 allées de Tourny - cour Sud m? 85 5 26.80 2278.00 134.00 -2 144.00
Dépose de pavage en démolition et enlévement aux décharges
NP 5 allées de Tourny - cour Sud m? 0 70.8 18.20 0.00 1288.56 1288.56
NP Démolition de la forme béton 5 allée de tourny y compris
enlévement m2 0 70.8 101.70 0.00 7200.36 7200.36
152 2.3.4 Préparation de sol m? 145 75.8 26.80 3 886.00 2031.44 -1 854.56
NP Forme terre / pierre de 0.15 éps sur allée 5 de Tourny m2 0 70.8 67.70 0.00 4793.16 4793.16
153 234 Fourniture de pavés identiques a l'existant dans les différents
™" formats - a 100% sur 5 allée de tourny m? 15.58 70.8 93.80 1461.40 6641.04 5179.64
2.3.5 Pose de pavés sur sable
154 5 allées de Tourny - MOTIF B - idem existant m?* 54 0 182.60 9 860.40 0.00 -9 860.40
155 7 allées de Tourny - MOTIF A - idem existant m? 71 5 182.60 12 964.60 913.00 -12 051.60
Pose de pavé sur mélange sable et terreaux éps 5 cm compris
compactage
NP 5 allées de Tourny - cour Sud m? 0 70.8 243.70 0.00 17 253.96 17 253.96
156 5 et 7 allées de Tourny - MOTIF C - accés circulations - bordures
a plat + pavés 15x15 m? 20 20 182.60 3652.00 3652.00 0.00
157 2.9.2 Dépose d'éclairage de mise en valeur dans zone pavée ens 1 1 214.60 214.60 214.60 0.00
158 2.10 Gravois fft 1 1 1 146.80 1 146.80 1146.80 0.00
SOUS TOTAL CHAPITRE 4 : TRAVAUX DE PAVAGES 37 637.24 45 544.92 7907.68
TOTAL H.T. 209 619.74 221 868.36 12 248.62
T.V.A.20 % 41 923.95 44 373.67 2449.72
TOTAL T.T.C. 251 543.69 266 242.03 14 698.34

SAS, Capita
N SIRET 477 904

v h 1
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Dordogne
PERIGUEUX
e 5-7 allées de Tourny
LES COMPAGNONS .
DE SAINT JACQUES Ravalement pignon n°S
N° Désignation Unité \ Quantité | Prix unitaire Montant
RAVALEMENT PIGNON OUEST
01 |Echafaudages en appui sur couvertures compris protections
o n° O - inée n®
0001 |°® 5 coté allées Tourny - pour cheminée n°8 (faces Nord, Sud, Est et U 1.00 570.40 570.40l
Ouest)
00.02 Montage pignon Ouest (sur couverture et de pied) y compris mur Nord- m2 37.40 31.80 1189.32
Ouest
00.03 |Démontage pignon Ouest y compris mur Nord-Ouest m2 37.40 21.00 785.404
00.04 L.oc.atl.on plg.non Ouest y cortipns mur Nord-Ouest  2/moi 37,40 5.00 187.00l
similaire article 55 du marché
00.05 P'rofec_tnon sur toiture au droxt du pignon (polystyréne+OSB) m2 12.00 36.70 440.401
similaire article 69 du marché
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N® Désignation Unité uantite | Prix unitaire Montant
02 |[Ravalement mur
02.01 Pfqtfag.e endfm mur y compris Eavagc et descente gravats m2 35.00 36.90 1291.50
Similaire article 115 du marché
02.02 |[Réfection enduit A la chaux y compris dégrossi m2 35.00 87.70 3 069.50
02.03 N'ett.oy.age dt_z parement pour cheminée n°8 par brossage doux m2 6.80 10.80 73.44
Similaire article 80
02.04 D.eg.arr_ussag.e de joints toutes n’atures pour cheminée n°8 en recherche m2 1.70 31.90 54.23
Similaire article 107 du marché
02.05 |Rejointoiement pour cheminée n°§ m2 170 76.70 130.39
Similaire article 111 du marché
02.06 B.ad.:gehon d l?armomsanon pou}r cheminée n°8 et pignon m2 41.80 16.90 706.42
Similaire article 106 du marché
SOUS TOTAL RAVALEMENT PIGNON QUEST 8 498.00
TOTAL H.T. 8 498.00
TV.A.20% 1 699.60
TOTAL T.T.C. 10 197.60
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