

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DORDOGNE

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

SÉANCE DU JEUDI 25 JUIN 2020

CS 2020-06-25/10

OBJET : AVENANT AU MARCHÉ DE CONSTRUCTION DES 3 CENTRES TECHNIQUES POUR LA REGIE

L'an deux mil vingt le vingt-cinq juin à dix heures quinze, le Comité du Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne s'est réuni salle Jean Jaurès, à Boulazac, sur convocation adressée à ses membres, le jeudi 18 juin 2020.

Nombre de membres en exercice : 84

ETAIENT PRESENTS : 43

MM Lionel ARMAGHANIAN, Laurent PELLERIN, Serge MAZE, Gérard MOURET, , Alain COUTEAU, Jean Paul MOUILLAC, Marc MATTERA, Jean Louis CHAZELAS, Michel CASSANG, Gérard SENRENT, Frédéric BEAUVIER, Bernard MAZET, Huguette VILLARD, Daniel CHAUME, Jean Marie THOMAS, Jean Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Maurice CHABROL, Claude BARDOT, Christian HENRY, Dominique BOUSQUET, Alain BUFFIERE, Guy LEYMARIE, Dominique DURAND, Dominique CAILLOU, Patrick VANHERZEELE, Pierre CHEVALIER, Jean Yves VERGNE, Alain CASTANG, René VISENTINI, Éric DUBOIS, Christian BORDENAVE, Marcel RONDONNIER, Claudine FAURE, Henri TONELLO, Jean Pierre CASTANET, Gilbert DE MIRAS, Michel BORDERIE, Nelly PERRAUD-DAUSSE, Jacques MENUT, Brigitte CABIROL, Jean REBEYROLLE, Agnès DAURIAC

ETAIENT ABSENTS, EXCUSES OU REPRESENTES : 42 (dont 1 représenté)

MM Yves MOREAU, Jean Pierre CUBERTAFON, Alain PIERREFITTE, Dominique MORTEMOSQUE, Jean Marie SELOSSE, René MALAURIE, Jean Louis CARRIER, Olivier CHABREYROU, Jean Claude REJASSE, Vincent FLAQUIERE, Patrick TREILLE, Michel LAMY, Jean François DUCHER, Jean GUILLOT, Claudie MOULINIER-VACHER, Florence GAUTHIER, Frédéric MALVAUD, Albert BARRIERE Marcel RESTOIN, Serge VIGNERON, Christian MAZIERE, Joël GADAUD, Michel AUGÉIX, Béatrice HAGEMAN, Mireille VOLPATO, Jean Claude DESPLAT, Yannick LAGRENAUDIE, Laurent SECHER, Jean Michel MAGNE, Nathalie MANET CARBONNIERE, Christian SIX, Pascal PROTANO, Patrick GUEYSSET, Patrick GUILLEMET, Marie Rose VEYSSIERE, Thierry BOIDE, Michel MACARY, Charles TUDELA, Marie Hélène BORAS, Dominique MAZIERE, Henri GAILLARD, Jean LACOTTE,

Secrétaire de Séance :

Nombre de Membres en exercice	Nombre de Membres présents	Nombre de suffrages exprimés	POUR	BLANCS ET NULS	CONTRE	ABSTENTION
84	43	43	43	0	0	0

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 10h15.

Il est procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans au sein du Comité, M. Patrick VANHEERZEELE est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte.



Pour assurer la mise en place de la Régie EP 24, le SDE24 a lancé techniques aux Lèches, à St Cyprien et à Champagnac de Belair.

Ces travaux ont fait l'objet d'un marché en procédure adaptée, décomposé en 8 lots, notifié aux entreprises le 24 avril 2019.

Suite à la modification de cloison du magasin (toute hauteur coupe-feu pour éviter l'accumulation de poussière au-dessus du magasin), les revêtements muraux et peinture ont dû être adaptés (lot 05). Le précédent avenant prenait en compte ces modifications sur 2 des bâtiments. Un avenant n° 2 est nécessaire pour le troisième bâtiment, d'un montant de 1 435,98 € HT.

Pour le lot 05 - Revêtements de sols et parois, le montant cumulé des 2 avenants est de 5 297,94 € HT, soit +9.6 % par rapport au montant initial du lot, une délibération doit autoriser le Président à valider l'avenant n°2.

Le résultat global pour l'ensemble des lots abouti à une plus-value de 9 642,17 € HT, soit 0.7% du montant total.

Le tableau joint reprend l'ensemble des modifications et leur coût.


Il vous est demandé d'autoriser le Président à signer l'avenant n°2 au lot 05 - Revêtements de sols et parois, conformément au tableau joint.

LE COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré :

AUTORISE le Président à signer l'avenant n°2 au lot 05 - Revêtements de sols et parois, conformément au tableau joint.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre des membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Président,
Philippe DUCENE



Suivi des marchés Construction de 3 centres techniques - Régie

Lot	Lot 01	Lot 02	Lot 03	Lot 04	Lot 05	Lot 06	Lot 07	Lot 08	TOTAL
Désignation travaux	Gros-œuvre	Charpente Couverture Bardage Portes Sectionnelles	Menuiseries Extérieures	Cloisonnement Faux Plafonds Menuiseries Intérieures	Revêtements sols et parois	Electricité CFO/CFA	Chauffage Ventilation Sanitaires	VRD	
Titulaire	Ginrat	DMC24	Lacoste	Nadal	Mathieu	Jamot	Jamot	Lagarde et Laronze	
Montant marché initial en € HT	187 500,00	345 000,00	43 665,00	119 700,00	55 300,00	98 007,60	122 695,75	392 639,68	1 364 508,03
Nature des modifications	Dalle béton onduleurs (+ 4 215), modifications bordures, grilles, constat (- 3 300)	Grille désenfumage Lèches (+ 1 182) et enseignes plus grandes (+ 2560)		Modification cloison magasin	Modification cloison magasin, adaptation des revêtements et peinture	Fourniture et pose IRVE	Grille désenfumage Lèches (CT)	Enrobé percolé dans garages et suppression enrobé clair (- 29 743,24), Fourreaux pour photovoltaïque (+7 240,49), modifications bordures, accès technique, débordements, terre végétale (+ 12 334,55)	
Avenant 1	Montant en € HT	885,00		2 586,72	3 861,96	6 888,00	2 827,84	-11 464,20	9 327,31
Avenant 2	Montant en € HT				1 435,98				
Total avenants réel		3 742,00	0,00	2 586,72	5 297,94	6 888,00	2 827,84	-12 639,75	9 642,11
% marché initial	0,5%	1,1%	0,0%	2,2%	9,6%	7,0%	2,3%	-3,2%	0,7%
Montant marché final en € HT	188 439,42	348 742,00	43 665,00	122 286,72	60 597,94	104 895,60	125 523,59	379 999,93	1 374 150,03