

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DORDOGNE
Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

COMITE SYNDICAL DU 23/04/2025

DELIBERATION N° 202504039

Objet : MARCHE DE TRAVAUX relatif au ravalement des façades, l'entretien des couvertures et le réaménagement des jardins du SD24 : Avenant n°2 au lot 1 "Maçonnerie Pierre de Taille"

Membres en exercice	72
Titulaires présents	33
Suppléants présents	8
Votants	41

Le vingt-trois avril deux mille vingt-cinq à 9h, le Comité du Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, s'est réuni à Périgueux Résidence Hôtelière - Salle Saint Front, sous la Présidence de Monsieur Philippe DUCENE, Président du SDE24.

Date de convocation : 16/04/2025

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert DE MIRAS

PRESENTS : Lionel ARMAGHANIAN, Jean-Jacques DUMONTET, Laurent PELLERIN, Bernard FAGET, Joël EYMET, Jean-François LARAVOIRE, Alain MARTY, Frédéric BEAUVIER, Denis BROUILLAUD, Jean-Marie MAIRE, Jean Marie THOMAS, Josiane BOYER, Gilles BITTARD, Jean Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Maurice CHABROL, Eric LAFONTAINE, Béatrice HAGEMAN, Alain BUFFIERE, Dominique CAILLOU, Eric VARIN, Marc MELOTTI, Pierre CHEVALIER, Alain VILATTE, Jean-François MARTINET, Alain CASTANG, René VISENTINI, Henri TONELLO, Christian BORDENAVE, Jean Pierre FRAY, Marie-Rose VEYSSIERE, Gilbert DE MIRAS,

LES DELEGUES SUPPLEANTS PRESENTS : Antonio RODRIGUEZ, Raymond MARTY, Patrice GOURINCHAT, Evelyne ROUX, Guy PIEDFERT, Henri BOUCHARD, Gilbert RONDONNIER, Bernard PREVOT, Delphine LABAILS.

LES DELEGUES TITULAIRES EXCUSES : Alain PIERREFITTE, Dominique DURAND, Serge MAZE, Gérard MARTIN, Gérard MOURET, Jean Michel DREUIL, Jean François PIBOYEU, Aude CRUVEILLER, Marc MATTERA, Jean-Louis CHAZELAS, Huguette VILLARD, Serge DOUMERC, Bernard MAZET, Patrick TREILLE, Daniel CHAUME, Florence GAUTHIER, Jean-François MATHIEU, Josiane SOURDET, Gérard LACOSTE, Alain POINET, Michel AUGIEX, Joël GADAUD, Pascal COURNARIE, François COURTEY, Michel LAROUMAGNE, Clovis TALLET, Brigitte CABIROL, Claire HENON, Jean René BERTIN, Eric DUBOIS, Claudine FAURE, Agnès DAURIAC, Flore BOYER, Jean Luc SANCHEZ, Thierry BOIDE, Dominique IBERTO, Philippe GEORGES, Georges ELIZABETH, Anne MARCHAND, Rodolphe DELCROS.

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur Philippe DUCENE, Président, ouvre la séance à 9h, puis il procède à la nomination d'un Secrétaire de séance pris au sein du Comité. M. Gilbert DE MIRAS est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte.

ADMINISTRATIFS : Nicolas AUBIN Directeur des Services Techniques, Xavier LAMONTAGNE Directeur des Systèmes d'Information, Laurence MICHAUD Directrice des Finances, Séverine SALLET Secrétaire Générale, Marlène BORGES-CORREIA Directrice des Ressources Humaines, PETIT Adjointe à la Direction Stratégie Bas Carbone, Florine FROGE Chargée de Communication, Corinne BATTISTON Assistante du Président et de la Direction, Christine SARDOU gestionnaire marché, Clara THORILLON Chargée des Affaires Juridiques.

INVITEE PRESENTE : Madame Laure ABEL, Responsable Portefeuille Projets chez Aquassistance.

INVITES EXCUSES :

Madame Marie AUBERT, Préfet de la Dordogne,
Monsieur Lionel ARCHER Payeur Départemental.

Vu la décision n°2024-005 en date du 17 septembre 2024 relative à l'attribution des lots concernant le marché de travaux relatif au ravalement des façades, l'entretien des couvertures et le réaménagement des jardins du siège du SDE 24 ;

Vu la délibération n° CS 20200924/07 du 24 septembre 2020 relative aux délégations du Comité Syndical attribuées au Président pour la durée de son mandat et notamment celle relative à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics d'un montant inférieur au seuil de procédures formalisées ;

Vu les articles L. 2194-1 2°), R. 2194-2 et R.2194-3 du Code de la Commande Publique (CCP) ;

Considérant que le lot N° 1 « Maçonnerie Pierre de Taille » a été attribué à l'entreprise LES COMPAGNONS de SAINT JACQUES pour un montant initial de 209 619,74 € HT ;

Considérant qu'un premier avenant a été signé le 3 février 2025 pour un montant de 4 552,41 € HT ;

Considérant que des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires selon les modalités suivantes :

- Travaux de ravalement supplémentaires sur la partie arrière de la cour,
- Travaux pour compléter le mur de clôture séparatif entre le n°5 et le n°7 pour qu'il soit de niveau,
- Travaux pour refaire et finaliser la restauration extérieure du bâtiment au regard de l'état dégradé de l'enduit du pignon mitoyen au n°3 ;

Considérant que le montant des travaux pour l'avenant n° 2 est estimé à 28 604,56 € HT et que l'avenant n° 1 et l'avenant n°2 constituent une plus-value d'un montant de 33 156,97 € soit une augmentation de 15,8 % du montant initial du marché ;

Considérant que ces travaux supplémentaires devenus nécessaires ont pour conséquence de prolonger les délais d'exécution du marché de 4 semaines ;

Vu le rapport présenté par Madame Séverine SALLET, secrétaire générale,

Le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité :

-AUTORISE le Président à signer l'avenant n° 2 au lot 1 « Maçonnerie Pierre de Taille ».

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,
Président du SDE24,
Philippe DUCENE