

Suivi des marchés Réaménagement partiel et extension du siège social du SDE 24

Lot	Lot 01	Lot 02	Lot 03	Lot 04	Lot 05	Lot 06	Lot 07	Lot 08	Lot 09	Lot 10	TOTAL
Désignation travaux	Maçonnerie Gros-œuvre	Charpente Ossature bois	Etanchéité	Menuiseries extérieures Alu	Menuiseries intérieures Bois	Plancher Isolation	Chape ciment Sols souples	Peinture	Chauffage Plomberie Sanitaires	Electricité	
Titulaire	Bernard et Roussarie	Horizon bois 24	Bonnet étanchéité	Riou	Artisans du Bois	SIAT	Brill	STAP	Jamot	Jamot	
Montant marché initial en € HT	42 606,51	50 574,06	25 405,00	17 414,00	3 853,54	16 245,32	13 591,00	8 288,50	30 700,00	27 300,00	235 977,93
Avenant 1	Nature										
Montant en € HT	Raccords ext.				Ajout cloison (porte)	Ajout cloison		Ajout cloison (peinture)			
Avenant 2	Nature				301,46	615,00		158,00			3 853,51
Avenant 3	Nature										
Montant en € HT											
Avenant 4	Nature										
Montant en € HT											
Total avenants	2 779,05	0,00	0,00	0,00	301,46	615,00	0,00	158,00	0,00	0,00	3 853,51
% marché initial	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%	3,8%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	1,6%
Montant marché final en € HT	45 385,56	50 574,06	25 405,00	17 414,00	4 155,00	16 860,32	13 591,00	8 446,50	30 700,00	27 300,00	239 831,44

Envoyé en préfecture le 19/11/2020

Reçu en préfecture le 19/11/2020

Affiché le 19/11/2020

ID : 024-252401476-20201029-2020102917-DE

