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Indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision pour le 
marché de travaux d’électrification, d’éclairage public et de 
réseau de télécommunications  
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne dont le siège est situé 7 allées de Tourny – 24000 
PERIGUEUX, représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe DUCENE, dûment habilité aux 
présentes en vertu de la délibération du 08 février 2023,  
ci-après dénommée "le SDE 24" 
d'une part, 
 
 
ET : 
 
L’entreprise XXXXX, dont le siège social est ……………………… immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de ……………….. sous le numéro………………………., 
 
Représentée par M…………………………., en qualité de …………………………….,  
 
ci-après dénommée "l’entreprise" 

 
 
d'autre part, 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
 

Article 1 -  Rappel de la nature et du montant initial du marché  

 
En date du 07/01/2021, le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne a notifié à l’entreprise ………………, 
le marché n°……………… lot n°…., d’un montant mini / maxi H.T. de ………………………… euros. Ce marché a été 
conclu pour des travaux d'électrification, d'éclairage public et de réseaux de télécommunications pour une 
durée partant de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2021, éventuellement reconduit pour les trois 
années suivantes au 1er janvier de l'année. Ce marché a été reconduit le 1er janvier 2023, conformément à 
l’article R2112-4 du Code de la commande publique. 
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Article 2 -  Objet de la convention  

 
Ce marché a été établi sur la base d'un Bordereau de Prix Unitaire (BPU) renseigné, élaboré par le SDE 24 début 
2020. 
Depuis cette période, deux évènements majeurs ont grandement affecté l'économie générale de ce marché : 

➢ La crise à répétition du COVID-19 avec des conséquences dramatiques sur les modalités 
d’approvisionnement concernant certaines fournitures nécessaires à la bonne réalisation des 
chantiers. 

➢ La guerre d’Ukraine dont on mesure également chaque jour l’impact sur les prix. 
 

Plusieurs secteurs économiques, notamment les travaux publics, subissent donc une augmentation sans 
précédent du coût des matières premières (Pétrole, Cuivre, Aluminium ...) et l'on constate une flambée des prix 
au niveau des fournitures de chantier (Câbles, Postes de transformation, poteaux béton …) qui entrainent un 
bouleversement de l'économie du contrat. Ce phénomène était imprévisible et se révèle être extérieur à la 
volonté des parties, ce qui permet d'invoquer la théorie de l'imprévision consacrée par la jurisprudence (CE du 
30/03/1916, Compagnie générale d'éclairage public de Bordeaux, n°59928). 
 
Les conséquences de l'envolée du cours des matières premières ne pouvant être neutralisées par la clause de 
révision de prix (indices TP12) prévue contractuellement et le caractère intangible du prix faisant obstacle à 
toute modification ultérieure des prix du marché, seule une indemnisation des titulaires sur le fondement de la 
théorie de l'imprévision, évoquée ci-dessus, est envisageable (Article L6-3° du Code de la commande publique). 
 
Dans ce cas, le titulaire du marché peut solliciter une indemnité sur le fondement de cette "théorie de 
l'imprévision" en apportant tous les justificatifs nécessaires et, notamment, la preuve que l'achat des matériaux 
concernés est postérieur à la période durant laquelle le prix de ces derniers a augmenté de façon imprévisible. 
 
L'état d'imprévision (Circulaire du 1er Ministre n°6338 du 30/03/2022) étant caractérisé pour notre marché, le 
montant de l'indemnité s'établit en fonction des articles du bordereau impactés par la hausse des prix. Aussi, 
seuls certains prix du bordereau font l'objet d'une indemnité en fonction des justificatifs apportés par les 
Titulaires du présent marché. 
 
 

Article 3 -  Justification du titulaire 

 
Le(s) titulaire(s) du présent contrat apporte(nt) la justification comptable des charges extracontractuelles qui 

pèsent sur ce marché du fait de l'augmentation exceptionnelle des prix. Ces charges sont appréciées par rapport 

à l'exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions économiques normales. 

Au vu des justificatifs présentés, il convient d'appliquer une indemnité proportionnelle aux charges 

imprévisibles impactant ce contrat. 

 
 

Article 4 -  Bordereau de prix 

Les articles du BPU pour lesquels est appliquée une indemnité sur le fondement de la théorie de l'imprévision, 

sont indiqués dans l'annexe à la présente convention. 
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Article 5 -  Modalité de versement 

L’entreprise joindra à son devis un état prévisionnel de l’indemnité pour imprévision, en application du 
bordereau joint en annexe. 
Lors de la première demande d’acompte, le SDE 24 versera 50 % de l’indemnité prévisionnelle. 
Lors du Décompte Général et Définitif, le SDE 24 versera le solde de l’indemnité pour imprévision, sur la base 
d’un état définitif de l’indemnité d’imprévision ajusté aux quantités réelles. 
 
 

Article 6 -  Date de validité de la convention 

 
Les modalités d’exécution de la présente convention s’appliquent pour toutes les commandes passées à 

l’entreprise du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.  

A la fin de cette période, un bilan sera réalisé par le SDE 24 afin de supprimer ou modifier ce mécanisme 
d'indemnisation, en fonction de l'évolution de la situation économique 
 
 

Article 7 -  Attribution de compétence 

 
Le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution 

de cette convention. 

 
 

Article 8 -  Clauses diverses 

 

Les stipulations du marché non modifiées par les clauses de la présente convention demeurent inchangées. En 

cas de contradiction entre les stipulations du marché et celles de la présente convention, les stipulations de la 

convention prévalent pendant sa durée de validité.  

 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux à PERIGUEUX 
Le  
 
Pour le SDE 24        Pour l’entreprise, 
Le Président,         
Philippe DUCENE       
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ARTICLE N° DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES U PU en Euros HT Fourniture Pose
Indemnité 

allouée en €

Indemnité 

allouée en %

17 Fourniture de conducteurs

17,1 Câbles nus aériens Almelec pour ligne HTA Le kg 8,83 8,83 3,27 37,08%

54,6mm²

Câble souterrains HTA aluminium type NF C33-210

17,4 3x95mm² Le ml 20,62 20,62 7,65 37,08%

17,5 3x150mm² Le ml 25,69 25,69 9,53 37,08%

21 Transport de transformateur récupéré

21,1

Approvisionnement et manutention d'un transformateur H61; PRCS ou PSSA issu du parc

Enedis vers le site de l'entreprise ou le chantier. L'entreprise devra être munie d'un bon

d'enlèvement (article 3.9 du CCTP)

L'Unité 381,00 381 4,11 1,08%

21,2

Acheminement d'un transformateur H61; PRCS ou PSSA déposé vers le parc d'ENEDIS.

L'entreprise devra être munie d'un bon de déchargement (article 7.3 du CCTP)- Pour un

transformateur pollué, le transport se fera dans une cuve de rétention et devra être baché,

l'entreprise devra être munie d'une autorisation ADR

L'Unité 487,00 487 5,26 1,08%

22 Coffret disjoncteur sur poste existant

22,1

Fourniture, livraison sur site, mise en place et raccordement sur poteau, d'un coffret type

TRAFFIX avec tableau BT IP2X fusiblé pour transformateur H61 de 50 à 160 kVA, permettant le

raccordement de 1 ou 2 départs BT aériens et/ou souterrain de 70² à 240², y compris la

fourniture des fusibles, quel que soit leur calibre, la liaison transfo coffret en 70² ou 150², les

cosses et raccordements y compris la dépose du  coffret disjoncteur ou fusiblé BT existant

L'Ensemble 2 398,00 600 1798 103,68 4,32%

23 Poste type PRCS,  PSSA/B, Armoire de coupure HTA

23,1

Réception, approvisionnement, stockage, transport et Mise en place de transformateur, y

compris réception, stockage et transport, type PRCS 50, 100 ou 160 kVA, sous enveloppe

métallique à encombrement réduit comprenant la préparation du terrain, réservation 16 m2,

le génie civil, la fosse béton, la dalle béton avec trottoir de propreté en façade largeur 70 cm

et 50 cm en périphérie épaisseur 10 cm l'ensemble préfabriqué y compris les circuits de terre

des masses et du neutre y compris améliorations les raccordements intérieurs HTA et BT

affiches réglementaires. Le détail de l'aménagement sera précisé à la visite de piquetage avec

les services techniques du SDE 24. Les travaux de génie civil particulier (mur de soutènement

et garde corps seront comptés à part).

L'Unité 2 512,00 2512 27,13 1,08%

23,2
Même article que précedemment mais pour le transport et la mise en place d'un poste type

PSSA 100, 160 ou 250 Kva L'Unité 3 047,00 3047 32,91 1,08%

23,3 Même article que précédemment mais pour  un PSSB - Réservation terrain 25 m2 L'Unité 4 011,00 4011 43,32 1,08%

23,4

Réception, stockage sur le site de l'entreprise et manutention jusqu'au chantier à réaliser

d'un poste type PRCS, PSSA/B, Armoire de coupure HTA dans le cas d'un poste fourni par la

maitrise d'ouvrage.
L'Unité 1 051,00 1051 11,35 1,08%

INDEMNITE CONSENTIE POUR LES 
PRIX UNITAIRES CONCERNES

ELECTRIFICATION RURALE

RESEAU DE TELECOMMUNICATION

 ELECTRIFICATION RURALE



24 Poste type Cabine Basse

24,1

Mise en place d'un poste type cabine basse préfabriqué, y compris réception, stockage et

transport, d'une puissance de 250 kVA à 1000 kVA modèle agréé par le distributeur, la mise

en place comprend notamment :

L'Unité 5 802,00 5802 62,66 1,08%

La confection de la fouille, de la plate forme, l'évacuation des  déblais,

Le seuil et le trottoir de propreté autour du poste,

Les raccordements du câble HTA d'arrivé au transfo ou cellule,

Le raccordement de la liaison du tableau BT au transformateur,

Le tableau TIPI 4 départs équipés et raccordés Les

circuits de prise de terre des masses et du neutre y compris améliorations (Valeur conforme à

la C11 - 201),

Fourniture et pose des serrures complètes avec canons affiches  et pancartes réglementaires .

Le transport et la mise en place du transformateur.

Le poste d'accés convenable en ordre de marche.

Nota: Les travaux de génie-civil exceptionnels seront comptés à part, mur de soutènement,

avec fourniture d'un plan comprenant, vue de dessus et coupes transversales avec cotation

complète.

29 Mur en parpaings ou blocs à bancher

29,1
Confection de mur en parpaings d'épaisseur 20 cm, y compris massif de fondation,

ferraillages, enduits sur les surfaces vues, étanchéité, drainage et arase sur mur
Le m² 115,00 115 1,24 1,08%

29,2
Confection de mur en béton banché d'épaisseur 20 cm, y compris massif de fondation,

ferraillages, enduits sur les surfaces vues, étanchéité, drainage et arase sur mur
Le m² 170,00 170 1,84 1,08%

33 Transformateurs

Fourniture de poste PRCS

Fourniture et pose d'un poste de transformation type PRCS modele agréé MALT Canon GPT

sud ouest

33,8 Puissance 50 kVA 1 ou 2 departs L'Unité 10 215,00 10215 3879,66 37,98%

33,9 Puissance 100 kVA 2 Départs L'Unité 11 025,00 11025 4187,30 37,98%

33,10 Puissance 160 kVA 2 Départs L'Unité 12 570,00 12570 4774,09 37,98%

Fourniture de poste PSSA et PSSB

Fourniture et pose d'un poste de transformation type PSSA modèle agréé, transformateur de

puissance < ou = à 250 kVA comprenant fourniture et mise en place de l'enveloppe avec sa

cuve, un transfo protection coupure spécification EDF HN 52S24 un tableau TIPI 4-500 équipé

1 départ

Spécification EDF HN 63S61, l'ensemble équipé en usine avec un départ, 2 coffrets S20 EP, les

3 prises embrochables, affiches règlementaires, serrure

33,11 PSSA 100 kvA L'Unité 13 905,00 13905 5281,12 37,98%

33,12 PSSA 160 kvA L'Unité 14 890,00 14890 5655,22 37,98%

33,13 PSSA 250 kvA L'Unité 16 158,00 16158 6136,81 37,98%

Même article que précédemment mais pour un poste type PSSB comprenant la fourniture et

le raccordement de la cellule HTA avec indicateur de défaut HTA

33,14 PSSB 100 kvA L'Unité 22 930,00 22930 8708,81 37,98%

33,15 PSSB 160 kvA L'Unité 24 129,00 24129 9164,19 37,98%

33,16 PSSB 250 kvA L'Unité 25 178,00 25178 9562,60 37,98%

33,17 Plus value pour équipement 1 départ en usine L'Unité 351,00

Fourniture de transformateur HT/BT pour poste Cabine Basse 20 KV Type H59 T I S

33,18 De 160 kVA . L'Unité 6 199,00 6199 2354,38 37,98%

33,19 De 250 kvA L'Unité 7 284,00 7284 2766,46 37,98%
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Fourniture de transformateur HT/BT pour poste cabine avec traverses embrochables de

250 Ampères

33,20 De 160 kVA L' Unité 5 290,00 5290 2009,14 37,98%

33,21 De 250 kVA L' Unité 6 252,00 6252 2374,51 37,98%

33,22 De 400 kVA L' Unité 7 520,00 7520 2856,10 37,98%

33,23 De 630 kVA L' Unité 9 968,00 9968 3785,85 37,98%

33,24 De 1000 kVA L' Unité 14 362,00 14362 5454,69 37,98%

34 Enveloppe

34,1

Fourniture, transport et pose de poste type PAC 3 UF monobloc en béton armé, suivant la

teinte (Ral 6003 ou Ral 1015), pour transformateur d'une puissance de 160 kVA à 250 kVA

équipé TIPI 8/1200 4 départs équipés y compris 2xS20 EP

L'Unité 16 219,00 16219 6159,98 37,98%

34,2
Même article que précédemment mais pour transformateur d'une puissance de 400 kVA

équipé de cellules arrivées et protection transfo
L'Unité 21 572,00 21572 8193,05 37,98%

34,3 I + P avec 2 cellules L'Unité 25 576,00 25576 9713,76 37,98%

34,4 2 I + P avec 3 cellules L'Unité 27 716,00 27716 10526,54 37,98%

34,5

Fourniture, transport et pose de poste type PAC 4 UF monobloc en béton armé, suivant la

teinte (Ral 6003 ou Ral 1015) pour transformateur d'une puissance < ou = à 1000 kVA équipé

TIPI 8/1200 4 départs équipés y compris 2 x S20 EP, équipé de cellules arrivées et protection

transformateur

L'Unité 24 233,00 24233 9203,69 37,98%

34,6 2 I + P L'Unité 29 543,00 29543 11220,43 37,98%

34,7 3 I + P L'Unité 33 753,00 33753 12819,39 37,98%

Fourniture, transport et pose de poste type Urbain Compact monobloc en composite ciment,

suivant la teinte (Ral 6003 ou Ral 1015) pour transformateur d'une puissance < ou = à 630 kVA

équipé TIPI 8/1200 4 départs 1 coffret EP

27875 10586,93 37,98%

En Coupure 2I+P

35 Armoire de coupure

Fourniture et pose d'une armoire de coupure monobloc en béton armé équipée d'un

détecteur de défaut HTA un interrupteur sectionneur manuel

35,1 ACM L'Unité 8 372,00 8372 3179,69 37,98%

35,2 ACMD L'Unité 9 180,00 9180 3486,56 37,98%

35,3 AC3M L'Unité 13 735,00 13735 5216,55 37,98%

36 Fourniture de cellules

36,1 Modulaires Interrupteur L'Unité 4 952,00 4952 1880,77 37,98%

36,2 Modulaires protection transfo L'Unité 4 622,00 4622 1755,44 37,98%

36,3 Monobloc I+P L'Unité 10 599,00 10599 4025,50 37,98%

36,4 Monobloc 2I +P L'Unité 13 160,00 13160 4998,17 37,98%

38 BT
38 Pose de faisceau torsadé

Déroulage de faisceau de conducteurs Alu isolés y compris la confection des jonctions, avec

chargement et déchargement, manipulation, transport aller et retour des tourets, y compris

élagage éventuel  :

38,1 Faisceau sans porteur 2 à 4 conducteurs de 16 mm² ou 25mm² Le ml 2,19 2,19 0,02 1,08%

38,2 Faisceau avec porteur, conducteur 3x70 + 1x54,6 + 2x16mm² ou 3x16mm2 Le ml 3,20 3,2 0,03 1,08%

38,3 Faisceau avec porteur, conducteur 3x150 + 1x54,6 + 2x16mm² ou 3x16mm2 Le ml 3,35 3,35 0,04 1,08%

38,4 Faisceau avec porteur  câble EP 3x25 ou 3x35 Le ml 2,18 2,18 0,02 1,08%

40 Lignes basse tension sur façades

Lignes en câbles torsadés alu posés sur façades (colliers tous les 50 cm) y compris fourniture

et scellement des consoles, protections d'ouvertures, protections mécaniques teintées de

remontées

40,1 Faisceau sans porteur de section < 25 mm² Le ml 18,00 18 0,19 1,08%

40,2 Faisceau avec porteur > 70 mm² Alu Le ml 37,20 37,2 0,40 1,08%

40,3 Faisceau avec porteur > 150 mm² Alu Le ml 44,80 44,8 0,48 1,08%

34,8 L'Unité 27 875,00
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50 Mise à la terre sur poteau BT

50,1

Confection de mise à la terre comprenant, un circuit de terre réalisé en câblette cuivre de

section 25 mm², les accessoires de fixation, les raccordements la fourniture de la câblette, le

kit de mise à la terre et la goulotte de protection à une hauteur de 2 m sol fini, y compris la

confection d'une saignée dans le massif du support.

Une prise de terre par piquet acier galvanisé de 1,50 m ou par câblette avec cosse y compris

le raccordement et les améliorations aux prescriptions du CCTP.

L'Unité 283,50 55 228,5 20,39 7,19%

52 Déroulage câble BT

Déroulage de câble en tranchée ouverte sur lit de sable, manipulation, transport aller et

retour des tourets.

52,1 Section de Phase > ou = à 50 mm² (Par câble) Le ml 2,97 2,97 0,03 1,08%

52,2 Déroulage de câblettes de 25 mm² cuivre Le ml 1,02 1,02 0,01 1,08%

52,3 Fourniture et pose de grillage signalétique dans tranchée déja ouverte par un tiers Le ml 1,00 1 0,01 1,08%

52,4

Tirage de câble à l'intérieur de gaines existantes, étant entendu que la longueur à prendre en

considération pour l'application de cet article est la longueur de la gaine servant de fourreau Le ml 1,20 1,2 0,01 1,08%

54 Fourniture de conducteurs

Conducteurs torsadés aériens basse tension aluminium

54,1 3 x 150² + 1 x 70² + 2 x 16 ou 3x16 (sera déterminé à la visite de piquetage) Le ml 13,40 13,4 4,97 37,08%

54,2 3 x 70² + 1 x 54,6 + 2 x 16 ou 3 x 16 (sera déterminé à la visite de piquetage) Le ml 7,70 7,7 2,86 37,08%

54,3 3 x 150² + 1 x 70² Le ml 11,00 11 4,08 37,08%

54,4 3 x 70² + 1 x 54,6 Le ml 6,40 6,4 2,37 37,08%

Conducteurs souterrains basse tension aluminium type NF C33-210

54,5 3 x 50² + 1 x 50 Le ml 8,50 8,5 3,15 37,08%

54,6 3 x 95² + 1 x 50 Le ml 12,00 12 4,45 37,08%

54,7 3 x 150² + 1 x 70 Le ml 16,10 16,1 5,97 37,08%

54,8 3 x 240² + 1 x 95 Le ml 25,30 25,3 9,38 37,08%

55 BRANCHEMENT

63 Déroulage câble réseau

Déroulage de câble en tranchée ouverte sur lit de sable, manipulation, transport aller et

retour des tourets.

63,1 Section de Phase < à 50 mm² (Par câble) Le ml 2,10 2,1 0,02 1,08%

63,2 Déroulage de câble téléreport ou EJP Le ml 1,00 1 0,01 1,08%

63,3 Fourniture et pose de grillage signalétique dans tranchée déja ouverte par un tiers Le ml 1,00 1 0,01 1,08%

63,4

Tirage de câble à l'intérieur de gaines existantes, étant entendu que la longueur à prendre en

considération pour l'application de cet article est la longueur de la gaine servant de fourreau Le ml 1,20 1,2 0,01 1,08%

64 Fourniture de conducteurs

Conducteurs torsadés aériens basse tension aluminium

64,1 3 x 35² + 1 x 54,6 Le ml 5,16 5,16 1,91 37,08%

64,2 2 x 16 Le ml 0,98 0,98 0,36 37,08%

64,3 2 x 25 Le ml 1,76 1,76 0,65 37,08%

64,5 4 x 16 Le ml 1,88 1,88 0,70 37,08%

64,6 4 x 25 + fil pilote Le ml 2,92 2,92 1,08 37,08%

Conducteurs souterrains basse tension aluminium type NF C33-210

64,7 4 x 35 avec téléreport ou fil pilote Le ml 7,06 7,06 2,62 37,08%

64,8 Câble téléreport armé Le ml 0,95 0,95 0,35 37,08%

Câbles aériens ou souterrains basse tension cuivre :

64,9 Fil ou câble cuivre nu 25 mm2 de section Le ml 2,79 2,79 1,03 37,08%
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HO7 RNF

64,10 3 G 1,5 Le ml 0,99 0,99 0,37 37,08%

64,11 3 G 2,5 Le ml 1,79 1,79 0,66 37,08%

U1000 R2V cuivre

64,12 3 x 2,5 ou 3 G x 2,5 Le ml 1,03 1,03 0,38 37,08%

64,13 3 x 4 ou 3 G x 4 Le ml 1,81 1,81 0,67 37,08%

64,14 3 x 6 Le ml 2,65 2,65 0,98 37,08%

64,15 3 G x 6 Le ml 2,67 2,67 0,99 37,08%

64,16 4x6 ou 4G6 Le ml 2,95 2,95 1,09 37,08%

64,17 4x10 ou 4G10 Le ml 4,65 4,65 1,72 37,08%

64,18 4x16 ou 4G16 Le ml 7,31 7,31 2,71 37,08%

64,19 4x25 ou 4G25 Le ml 11,65 11,65 4,32 37,08%

64,20 4x35 Le ml 17,45 17,45 6,47 37,08%

U1000 RVFV (cuivre)

64,21 3 x 4 ou 3 G4 Le ml 3,42 3,42 1,27 37,08%

64,22 3 x 6 ou 3 G 6 Le ml 4,37 4,37 1,62 37,08%

64,23 3 x 10 ou 3 G 10 Le ml 6,70 6,7 2,48 37,08%

64,24 3 x 16 ou 3 G 16 Le ml 9,79 9,79 3,63 37,08%

64,25 4 x 6 ou 4 G x 6 Le ml 5,62 5,62 2,08 37,08%

64,26 4 x 10 ou 4 G 10 Le ml 8,42 8,42 3,12 37,08%

64,27 4 x 16 ou 4 G 16 Le ml 12,39 12,39 4,59 37,08%

64,28 4 x 25 ou 4 G 25 Le ml 18,60 18,6 6,90 37,08%

77 ARTICLES COMMUNS

78 Supports de lignes

Fourniture et implantation de poteaux B-A teintés de classe D ou E pour lignes HTA ou BT y

compris transport, levage, massif de fondation, surimplantation, accessoires, plaque "Danger

de Mort", numéros, enlèvement et régalage des déblais et élagages ou abattages éventuels,

armements ou isolateurs exclus

Poteaux de 11 mètres

78,1 Poteau de 11 m type 2,5 kN L'Unité 799,00 299,00 500 43,59 5,46%

78,2 Poteau de 11 m type 4 kN L'Unité 902,00 402,00 500 58,61 6,50%

78,3 Poteau de 11 m type 6,5 kN L'Unité 1 067,00 517,00 550 75,38 7,06%

78,4 Poteau de 11 m type 8 kN L'Unité 1 163,00 613,00 550 89,38 7,68%

78,5 Poteau de 11 m type 8  Kn Classe E L'Unité 1 465,00 915,00 550 133,41 9,11%

78,6 Poteau de 11 m type 10 kN L'Unité 1 295,00 695,00 600 101,33 7,82%

78,7 Poteau de 11 m type 10 Kn Classe E L'Unité 1 602,00 1 002,00 600 146,09 9,12%

78,8 Poteau de 11 m type 12,5 kN L'Unité 1 399,00 749,00 650 109,20 7,81%

78,9 Poteau de 11 m type 12,5 kN Classe E L'Unité 1 754,00 1 104,00 650 160,96 9,18%

78,10 Poteau de 11m type 16 kN L'Unité 1 547,00 847,00 700 123,49 7,98%

78,11 Poteau de 11m type 16 Kn Classe E L'Unité 1 970,00 1 270,00 700 185,17 9,40%
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Poteaux de 12 mètres

78,12 Poteau de 12 m type 2,5 kN L'Unité 876,00 376,00 500 54,82 6,26%

78,13 Poteau de 12 m type 4 kN L'Unité 988,00 488,00 500 71,15 7,20%

78,14 Poteau de 12 m type 6,5 kN L'Unité 1 157,00 607,00 550 88,50 7,65%

78,15 Poteau de 12 m type 8 kN L'Unité 1 315,00 765,00 550 111,54 8,48%

78,16 Poteau de 12 m type 8 kN Classe E L'Unité 1 590,00 1 040,00 550 151,63 9,54%

78,17 Poteau de 12 m type 10 kN L'Unité 1 422,00 822,00 600 119,85 8,43%

78,18 Poteau de 12 m type 10 kN Classe E L'Unité 1 758,00 1 158,00 600 168,84 9,60%

78,19 Poteau de 12 m type 12,5 kN L'Unité 1 532,00 882,00 650 128,60 8,39%

78,20 Poteau de 12 m type 12,5 kN Classe E L'Unité 1 914,00 1 264,00 650 184,29 9,63%

78,21 Poteau de 12 m type 16 kN L'Unité 1 709,00 1 009,00 700 147,11 8,61%

78,22 Poteau de 12 m type 16 kN Classe E L'Unité 2 165,00 1 465,00 700 213,60 9,87%

Poteaux de 13 mètres

78,23 Poteau de 13 m type 4 kN L'Unité 1 076,00 576,00 500 83,98 7,80%

78,24 Poteau de 13 m type 6,5 kN L'Unité 1 288,00 738,00 550 107,60 8,35%

78,25 Poteau de 13 m type 8 kN L'Unité 1 391,00 841,00 550 122,62 8,82%

78,26 Poteau de 13 m type 8 Kn Classe E L'Unité 1 743,00 1 193,00 550 173,94 9,98%

78,27 Poteau de 13 m type 10 kN L'Unité 1 579,00 979,00 600 142,74 9,04%

78,28 Poteau de 13 m type 10 Kn Classe E L'Unité 1 916,00 1 316,00 600 191,87 10,01%

78,29 Poteau de13 m type 12,5 kN L'Unité 1 683,00 1 033,00 650 150,61 8,95%

78,30 Poteau de 13 m type 12,5 Kn Classe E L'Unité 2 102,00 1 452,00 650 211,70 10,07%

78,31 Poteau de 13 m type 16 kN L'Unité 1 882,00 1 182,00 700 172,34 9,16%

78,32 Poteau de 13 m type 16 Kn Classe E L'Unité 2 319,00 1 619,00 700 236,05 10,18%

Poteaux de 14 mètres

78,33 Poteau de 14 m type 4 kN L'Unité 1 182,00 682,00 500 99,44 8,41%

78,34 Poteau de 14 m type 6,5 kN L'Unité 1 388,00 838,00 550 122,18 8,80%

78,35 Poteau de 14 m type 8 kN L'Unité 1 521,00 971,00 550 141,57 9,31%

78,36 Poteau de 14 m type 8 Kn Classe E L'Unité 1 924,00 1 374,00 550 200,33 10,41%

78,37 Poteau de 14 m type 10 kN L'Unité 1 686,00 1 086,00 600 158,34 9,39%

78,38 Poteau de 14 m type 10 Kn Classe E L'Unité 2 101,00 1 501,00 600 218,85 10,42%

78,39 Poteau de 14 m type12,5 kN L'Unité 1 825,00 1 175,00 650 171,32 9,39%

78,40 Poteau de 14 m type 12,5 Kn Classe E L'Unité 2 295,00 1 645,00 650 239,84 10,45%

78,41 Poteau de 14 m type 16 kN L'Unité 2 042,00 1 342,00 700 195,66 9,58%

78,42 Poteau de 14 m type 16 Kn Classe E L'Unité 2 531,00 1 831,00 700 266,96 10,55%
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79 Fourniture et implantation de poteau bois/composite

Fourniture et implantation de poteau bois imprégnés ou composite pour lignes HTA ou BT y

compris calage suivant C11-201 élagages ou abattages éventuels compris (Poteaux bois

jumelés, prendre les types de poteaux implantés, sans minoration ni majoration)

79,1 Poteau 9 S 140 L'Unité 403,00 203,00 200 29,60 7,34%

79,2 Poteau 9 S 190 L'Unité 437,00 237,00 200 34,55 7,91%

79,3 Poteau 9 S 255 L'Unité 496,00 296,00 200 43,16 8,70%

79,4 Poteau 9 S 325 L'Unité 595,00 395,00 200 57,59 9,68%

79,5 Poteau 10 S 140 L'Unité 434,00 214,00 220 31,20 7,19%

79,6 Poteau 10 S 190 L'Unité 478,00 258,00 220 37,62 7,87%

79,7 Poteau 10 S 255 L'Unité 519,00 299,00 220 43,59 8,40%

79,8 Poteau 10 S 325 L'Unité 616,00 396,00 220 57,74 9,37%

79,9 Poteau 11 S 140 L'Unité 470,00 220,00 250 32,08 6,82%

79,10 Poteau 11 S 190 L'Unité 518,00 268,00 250 39,07 7,54%

79,11 Poteau 11 S 255 L'Unité 564,00 314,00 250 45,78 8,12%

79,12 Poteau 11 S 325 L'Unité 641,00 391,00 250 57,01 8,89%

79,13 Poteau 12 S 140 L'Unité 514,00 234,00 280 34,12 6,64%

79,14 Poteau 12 S190 L'Unité 571,00 291,00 280 42,43 7,43%

79,15 Poteau 12 S 255 L'Unité 629,00 349,00 280 50,88 8,09%

79,16 Poteau 12 S 325 L'Unité 735,00 455,00 280 66,34 9,03%

86
Terrassements de largeur 30 cm réalisés avec engins mécaniques quelque soit la nature du

sol 
 

86,1

Tranchée terrain naturel (TN) type A réalisée en terrain normal ou sous accotement à plus d' 1

mètre du bord de la chaussée, de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT, EP,

BT+EP, X branchement(s) ou d'une gaine, y compris nivellement du fond de fouille, fourniture

et mise en oeuvre du sable, tamisage des terres et remblais, compactage soigné par couche

de 0,30 m d'épaisseur, fourniture et pose du grillage avertisseur, évacuation des déblais

résiduels et remise en état des lieux.

Le ml 19,00 19,00 0,21 1,08%

86,2

Tranchée terrain naturel (TN) type B réalisée en terrain privé de 1,30 m de profondeur pour

pose d'un câble HTA, BT, EP, BT+EP, X branchement(s) ou d'une gaine, y compris nivellement

du fond de fouille, fourniture et mise en oeuvre du sable, tamisage des terres et remblais,

compactage soigné par couche de 0,30 d'épaisseur, fourniture et pose du grillage avertisseur,

évacuation des déblais résiduels et remise en état des lieux.

Le ml 21,50 21,50 0,23 1,08%

86,3

Tranchée sous accotement stabilisé (0/31,5) type A réalisée sur trottoir ou sous accotement à

moins d' 1 mètre du bord de la chaussée, de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble HTA,

BT, EP, BT + EP, X branchement(s) ou de gaine, y compris nivellement du fond de fouille,

fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et évacuation des terres,

fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 soigneusement compactés par

couche de 0,20m sur 0,80 m d'épaisseur, finition en terre végétale si besoin et remise en état

des lieux.

Le ml 30,50 30,50 2,80 9,18%

86,4

Tranchée sous accotement stabilisé (0/31,5) type B réalisée sur trottoir ou sous accotement à

moins d' 1 mètre du bord de la chaussée , de 0,85 m de profondeur pour pose d'un câble

HTA, BT, EP, BT+EP , X branchement(s) ou de gaine, y compris nivellement du fond de fouille,

fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlévement et évacuation des terres,

fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 soigneusement compactés sur

0,30 m d'épaisseur, fourniture et mise en œuvre de grave ciment dosée à 3,5 % de ciment sur

0,30 m d'épaisseur, OU ensemble remplacé par la mise en place de béton auto-compactant

finition en terre végétale si besoin et remise en état des lieux.

Le ml 40,50 40,50 3,72 9,18%
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86,5

Tranchée sous chaussée type A de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT,EP,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,80 m

soigneusement compactés par couche de 0,2 m, couche de finition en enduit bicouche 6/10

puis 4/6 et remise en état des lieux.

Le ml 44,50 44,50 4,89 10,98%

86,6

Tranchée sous chaussée type B de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT,EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,65 m

soigneusement compactés, grave émulsion 10/14 sur 0,15 m, couche de finition en enduit

bicouche 6/10 puis 4/6 et remise en état des lieux.

Le ml 54,50 54,50 5,98 10,98%

86,7

Tranchée sous chaussée type C de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT, EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,60 m

soigneusement compactés, grave émulsion 10/14 sur 0,15 m, couche de finition en béton

bitumineux 0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion de bitume et remise

en état des lieux.

Le ml 60,50 60,50 6,64 10,98%

86,8

Tranchée sous chaussée type D de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT , EP,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,65 m

soigneusement compactés, grave bitume sur 0,10 m, couche de finition en béton bitumineux

0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion et  remise en état des lieux.

Le ml 64,00 64,00 7,03 10,98%

86,9

Tranchée sous chaussée type E de 1.05m de profondeur pour pose d'un câble HTA, BT , EP ,

BT+EP , X branchement(s) ou de gaines y compris sciage du revêtement existant, nivellement

du fond de fouille, fourniture et pose du sable et du grillage avertisseur, enlèvement et

évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5 sur 0,55 m

soigneusement compactés, grave bitume sur 0,20 m, couche de finition en béton bitumineux

0/6 sur 0,05 m y compris réalisation des joints à l'émulsion et remise en état des lieux.

Le ml 69,00 69,00 7,58 10,98%

87 Surlargeur ou surprofondeur pour la mise en place d'autres réseaux en tranchée commune

Le dimensionnement des tranchées (largeur et profondeur) est effectué par l'entreprise sous

sa responsabilité, en fonction du nombre et de la nature des réseaux à poser, de la

configuration du terrain, et du respect des normes et règlements en vigueur en la matière.

87,1 Tranchée TN type A 4,85 4,85 0,05 1,08%

87,2 Tranchée TN type B 5,82 5,82 0,06 1,08%

87,3 Tranchée 0/31,5 type A 10,67 10,67 0,12 1,08%

87,4 Tranchée 0/31,5 type B 13,58 13,58 0,15 1,08%

87,5 Tranchée sous chaussée type A 15,52 15,52 0,17 1,08%

87,6 Tranchée sous chaussée type B 17,94 17,94 0,19 1,08%

87,7 Tranchée sous chaussée type C 20,37 20,37 0,22 1,08%

87,8 Tranchée sous chaussée type D 21,82 21,82 0,24 1,08%

87,9 Tranchée sous chaussée type E 23,28 23,28 0,25 1,08%

89 Tranchée réalisée en pose mécanisée

89
Réalisation d'une tranchée en pose mécanisée jusqu'à 2 réseaux, déroulage de câble dans un

enrobage de sable, pose de grillage avertisseur, remblais et remise en état des lieux
Le ml 14,50 14,50 0,16 1,08%

dm / ml
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92 Fourniture et mise en place de matériaux

Fourniture transport et mise en place de matériaux dument visé par le maître d'oeuvre, y

compris enlèvement des déblais remplacés

92,1 Sable La Tonne 23,80 23,80 4,54 19,08%

92,2 Grave non traitée 0/31,5 La Tonne 23,70 23,70 4,52 19,08%

92,3 Grave Ciment dosé à 3,5 %  de Ci La Tonne 60,70 60,70 11,58 19,08%

92,4 Béton Maigre Le m3 140,00 140,00 26,71 19,08%

92,5 Grave Bitume La Tonne 163,00 163,00 31,10 19,08%

92,6 Grave Emulsion Le m² 13,50 13,50 2,58 19,08%

92,7 Bicouche Le m² 12,00 12,00 2,29 19,08%

92,8 Ciment lisse pour trottoir Le m² 19,60 19,60 3,74 19,08%

92,9 Pavé autobloquant/Dallages/Pierre naturelle Le m² 62,50 62,50 11,93 19,08%

92,10 Découpage du gazon en plaque et remise en place Le m² 24,50 24,50 4,67 19,08%

92,11 Terre Végétale Le m3 33,00 33,00 6,30 19,08%

92,12 Enrobé à chaud qu'elle que soit la couleur Le m3 750,00 750,00 143,10 19,08%

93 Béton désactivé

Fourniture et mise en œuvre y compris sciage, épaisseur 10 cm idem existantsur la totalité du

chantier

93,1 moins de 1 m² Forfait 204,00 204,00 20,56 10,08%

93,2 au delà de 1 m² Le m² 69,00 69,00 6,96 10,08%

96 Fourniture et pose de fourreau

Fourniture et pose de fourreau en matière plastique repéré sur le plan de piquetage,

uniquement après validation du maître d'ouvrage

96,1 de diametre 40 mm Le ml 1,90 1,90 0,19 10,08%

96,2 de diametre 63 mm Le ml 2,90 2,90 0,29 10,08%

96,3 de diametre 90 mm Le ml 3,80 3,80 0,38 10,08%

96,4 de diametre 110 mm Le ml 4,80 4,80 0,48 10,08%

96,5 de diametre 160 mm Le ml 6,10 6,10 0,61 10,08%

96,6
Fourniture et pose d'un tube acier diamêtre 160 mm sous ouvrage en encorbellement avec

coudes, accessoires de fixation, bétonnage des liaisons souterraines
Le ml 245,00 245,00 24,70 10,08%

96,7
Fourniture et pose de plaque HTA pour tranchée en terrain privé à la demande du Maître

d'ouvrage
L'Unité 85,00 85,00 8,57 10,08%

97 Fourniture et pose socle et coffret

97,1 Coffret S 20 simple L' Unité 160,00 26,00 134 3,56 2,22%

97,2 Socle S 20 simple L' Unité 184,00 50,00 134 6,84 3,72%

97,3 Socle S20 double L' Unité 260,00 126,00 134 17,24 6,63%

97,4 Coffret CIBE L' Unité 118,00 -16,00 134 -2,19 -1,85%

97,5 Borne CIBE L' Unité 136,00 2,00 134 0,27 0,20%

97,6 Borne Cibe Grand Volume L' Unité 232,00 98,00 134 13,41 5,78%

97,7 Borne REMBT gamme 300 L' Unité 194,00 60,00 134 8,21 4,23%

97,8 Borne REMBT gamme 450 L' Unité 262,00 90,00 172 12,31 4,70%

97,9 Borne REMBT gamme 600 L' Unité 290,00 118,00 172 16,14 5,57%

97,10 Fourniture, pose, raccordement et liaisons équipotentielles d'un coffret S 225 EP L' Unité 130,00

97,11 Fourniture, pose, raccordement et liaisons équipotentielles d'une borne S 225 EP L' Unité 190,00

SDE 24 - BPU Marché travaux 9/13



100 Grilles de réseau et branchement

Fourniture et pose d'une grille fausse coupure ou coupure type RMBT pour réseau et/ou

branchement non compris le raccordement des câbles et mise à la terre

100,1 Kit tri 60 ou 90 A pour CIBE L' Unité 48,00

100,2 Grille de repiquage ou d'étoilement  IP2X L' Unité 138,00 23,00 115 3,15 2,28%

100,3 Grille fausse coupure IP2X 150² L' Unité 203,00 88,00 115 12,04 5,93%

100,4 Grille fausse coupure IP2X 240² L' Unité 233,00 118,00 115 16,14 6,93%

100,5 Grille RMBT 300 ou 6 plages L' Unité 166,00 51,00 115 6,98 4,20%

100,6 Grille RMBT 450 ou 9 plages L' Unité 210,00 95,00 115 13,00 6,19%

100,7 Grille RMBT 600 ou 12 plages L' Unité 305,00 190,00 115 25,99 8,52%

100,8 Module de coupure 400 A Protection 200 type RCP 400 L' Unité 250,00 135,00 115 18,47 7,39%

101 Accessoire de raccordement de câble dans coffret / RMBT

Fourniture, pose et raccordement des accessoires :

101,1 Ensemble de raccordement réseau 50 à 240² phase + neutre L' Unité 182,00 17,00 165 2,33 1,28%

101,2 Ensemble de branchement triphasé Sectionnable L' Unité 270,00 105,00 165 14,36 5,32%

101,3 Ensemble de branchement monophasé Sectionnable L' Unité 142,00 42,00 100 5,75 4,05%

101,4 Ensemble de branchement triphasé non sectionnable L' Unité 230,00 65,00 165 8,89 3,87%

101,5 Ensemble de branchement mono non sectionnable L' Unité 127,00 27,00 100 3,69 2,91%

102 Prise de terre sur coffret réseau

102
Fourniture et pose de prise de terre isolée ou non sur coffret réseau avec raccordement

normalisé (bleu)
L'Unité 100,00 14,00 86 5,19 5,19%

107 Chambres de tirage

Fourniture et pose de chambre de tirage y compris le terrassement, regard + tampon béton

107,1 30x30x30 intérieur L'Unité 62,00 31,00 31 4,24 6,84%

107,2 40x40x40 intérieur L'Unité 80,00 45,00 35 6,16 7,70%

107,3 60x60x60 intérieur L'Unité 190,00 150,00 40 20,52 10,80%

107,4 plus value aux 104,1 au 104,3 pour tampon hydraulique DN 250 L'Unité 95,00

108 Béton dosé à 350 Kg

108,1 Fourniture et mise en place de béton dosé à 350 kg jusqu'à 1 m3 Le m3 348,00 348,00 35,08 10,08%

108,2 Fourniture et mise en place de béton prêt à l'emploi, dosé à 350 kg au-delà de 1 m3 Le m3 179,00 179,00 18,04 10,08%

302 Tranchée seule réseaux de télécommunication

302,1 Tranchée en terrain normalde 20 cm de largeur et de 0,65 de couverture Le ml 14,50 14,50 0,16 1,08%

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable, tamisage des remblais,

compactage par couche de 30 cm, fourniture et pose du grillage avertisseur, remise en état

des lieux

302,2 Tranchée sous accotement de 20 cm de largeur et de 0,65 de couverture Le ml 21,50 21,50 1,97 9,18%

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5

compactés soigneusement par couche de 20 cm, finition en terre végétale si besoin

302,3 Tranchée sous chaussée de 20 cm de largeur et de 0,85 de couverture Le ml 31,00 31,00 3,40 10,98%

pour la pose de fourreaux, fourniture et mise en œuvre du sable et du grillage avertisseur,

enlèvement évacuation des terres, fourniture et mise en place de matériaux concassés 0/31,5

compactés soigneusement par couche de 20 cm, couche de finition en enduit bicouche ou

reprise à l'identique, remise en état des lieux

RESEAU DE TELECOMMUNICATION
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303 Tranchée en coordination ER // GC Télécommunication

Prise en compte des tranchées ER soit 40 cm pour la pose d'un câble réseau avec ou sans EP +

ensemble de fourreaux jusqu'à 3 Ø 45 ou 2 Ø60

Une plus-value ne s'appliquera que si la largeur de tranchée ER n'est pas suffisante et/ou le

nombre de fourreaux dépassent 3Ø45 ou 2Ø60 (ensemble de pose en grappe) et ne

permettent pas de les répartir dans la tranchée. Une pose en surprofondeur sera tolérée

après avis du maître d'oeuvre

303,1 s'applique aux articles 86,1 - 86,2 - 86,3 et 86,5 Le ml 6,10 6,10 0,07 1,08%

303,2 s'applique aux articles 86,4 et 86,6 Le ml 9,70 9,70 0,89 9,18%

303,3 s'applique à l'article 86,7 Le ml 12,10 12,10 1,33 10,98%

303,4 s'applique à l'article 86,8 Le ml 14,80 14,80 1,63 10,98%

304 Fourniture et pose de fourreaux

Fourniture et pose de gaine PVC en tranchée en parallèle avec ER / EP y compris coudes,

pénétrations dans les chambres de tirages à poser, raccordement, bouchon, aiguillage +

grillage.

304,1 1 Ø 45 mm Le ml 4,04 4,04 0,41 10,08%

304,2 2 Ø 45 mm Le ml 6,10 6,10 0,61 10,08%

304,3 3 Ø 45 mm Le ml 8,13 8,13 0,82 10,08%

304,4 4 Ø 45 mm Le ml 10,09 10,09 1,02 10,08%

304,5 Le tube supplémentaire en Ø 45 mm Le ml 1,96 1,96 0,20 10,08%

304,6 1 Ø 28 mm Le ml 3,05 3,05 0,31 10,08%

304,7 2 Ø 28 mm Le ml 5,10 5,10 0,51 10,08%

304,8 3 Ø 28 mm Le ml 6,96 6,96 0,70 10,08%

304,9 4 Ø 28 mm Le ml 8,86 8,86 0,89 10,08%

304,10 Le tube supplémentaire en Ø 28 mm Le ml 1,26 1,26 0,13 10,08%

304,11 1 Ø 60 mm Le ml 4,84 4,84 0,49 10,08%

304,12 2 Ø 60 mm Le ml 6,90 6,90 0,70 10,08%

304,13 3 Ø 60 mm Le ml 9,12 9,12 0,92 10,08%

304,14 4 Ø 60 mm Le ml 10,72 10,72 1,08 10,08%

304,15 Le tube supplémentaire en Ø 60 mm Le ml 2,93 2,93 0,30 10,08%

304,16 fourniture et pose de gaine polyéthylène, essai de mise sous pression

304,17 Ø 32 mm  en touret Le ml 4,73 4,73 0,48 10,08%

304,18 Ø 40 mm en touret Le ml 5,12 5,12 0,52 10,08%

304,19 Ø 50 mm en touret Le ml 8,04 8,04 0,81 10,08%

304,20 Ø 63 mm en touret Le ml 9,42 9,42 0,95 10,08%

possibilité de 4 tubes non reliés Ø 40 mm ou 8 Ø 25 mm  non reliés, peuvent être enroulés sur 

un touret et chaque tube peut être déroulé simultanément

304,21 fourniture et pose de manchons en PE

304,22 Ø 32 mm L'Unité 10,10 10,10 1,02 10,08%

304,23 Ø 40 mm L'Unité 19,23 19,23 1,94 10,08%

304,24 Ø 63 mm L'Unité 28,08 28,08 2,83 10,08%

304,25 fourniture et pose de filin de détection - bobine de 1000 m Le ml 2,43

304,26 fourniture et pose de cablette de terre en tranchée ouverte - cablette Le ml 3,90 3,90 0,39 10,08%

304,27 fourniture et pose de dispositif spécial pour tranchée étroite - sépateur de réseaux L'Unité 17,44

305 Fourniture et pose de chambre de télécommunication

Fourniture et pose de chambre béton avec fond

Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée dans tranchée en parallèle au réseau

ER, EP, quelle que soit la nature du terrain y compris la fouille, le calage, la mise à niveau,

remblai en périphérie, et de la couche de surface, y compris le cadre et le tampon 125 kn

ou 250 kn, le bétonnage sur 1,50 m des fourreaux de part et autre de la chambre

305,1 LOT L'Unité 262,00 112,00 150 10,28 3,92%

305,2 L1T L'Unité 462,00 262,00 200 24,05 5,21%

305,3 L2T L'Unité 670,00 470,00 200 43,15 6,44%

305,4 L3T L'Unité 838,00 588,00 250 53,98 6,44%

305,5 L4T L'Unité 1 077,00 827,00 250 75,92 7,05%

305,6 L5T L'Unité 2 479,00 2 179,00 300 200,03 8,07%

305,7 L6T L'Unité 2 937,00 2 637,00 300 242,08 8,24%

Fourniture et pose de chambre béton sans fond
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Fourniture et pose de chambre de tirage normalisée dans tranchée en parallèle au réseau

ER, EP, quelque soit la nature du terrain y compris la fouille, le calage, la mise à niveau,

remblai en périphérie, et de la couche de surface, y compris le cadre et le tampon 125 kn

ou 250 kn, le bétonnage sur 1,50 m des fourreaux de part et autre de la chambre et le

radier

305,8 LOT L'Unité 276,00 126,00 150 11,57 4,19%

305,9 L1T L'Unité 478,00 278,00 200 25,52 5,34%

305,10 L2T L'Unité 696,00 496,00 200 45,53 6,54%

305,11 L3T L'Unité 872,00 622,00 250 57,10 6,55%

305,12 L4T L'Unité 1 181,00 931,00 250 85,47 7,24%

305,13 L5T L'Unité 2 655,00 2 355,00 300 216,19 8,14%

305,14 L6T L'Unité 3 146,00 2 846,00 300 261,26 8,30%

Fourniture et pose de chambre béton avec fond / chaussée

même prestation ci-dessus, mais avec des tampons de 400 kn (chaussée)

305,14 L1C L'Unité 594,00 394,00 200 36,17 6,09%

305,15 L2C L'Unité 880,00 580,00 300 53,24 6,05%

305,16 L3C L'Unité 1 401,00 1 051,00 350 96,48 6,89%

305,17 K1C L'Unité 1 379,00 879,00 500 80,69 5,85%

305,18 K2C L'Unité 2 182,00 1 582,00 600 145,23 6,66%

305,19 K3C L'Unité 3 315,00 2 615,00 700 240,06 7,24%

Fourniture et pose de chambre béton sans fond / chaussée

même prestation ci-dessus, mais avec des tampons de 400 kn (chaussée)

305,20 L1C L'Unité 625,00 425,00 200 39,02 6,24%

305,21 L2C L'Unité 979,00 679,00 300 62,33 6,37%

305,22 L3C L'Unité 1 330,00 980,00 350 89,96 6,76%

305,23 L4C L'Unité 2 026,00 1 626,00 400 149,27 7,37%

305,24 K1C L'Unité 1 467,00 967,00 500 88,77 6,05%

305,25 K2C L'Unité 2 116,00 1 516,00 600 139,17 6,58%

305,26 K3C L'Unité 3 469,00 2 769,00 700 254,19 7,33%
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Fourniture et pose de chambre composite avec fond

Ces chambres doivent être par défaut conformes aux normes NF P 98 050-1. Pour la mise

en œuvre, se référer à la prescription du fabricant, à ce jour pose en accotement voir

parking, mais non en chaussée

305,27 Regard composite L'Unité 56,00 56,00 1,11 1,98%

305,28 LOT COMPOSITE L'Unité 197,00 97,00 100 1,92 0,97%

305,29 L1T COMPOSITE L'Unité 386,00 236,00 150 4,67 1,21%

305,30 L2T COMPOSITE L'Unité 607,00 457,00 150 9,05 1,49%

305,31 L3T COMPOSITE L'Unité 864,00 714,00 150 14,14 1,64%

305,32 L4T COMPOSITE L'Unité 1 251,00 1 051,00 200 20,81 1,66%

305,33 L5T COMPOSITE L'Unité 2 551,00 2 351,00 200 46,55 1,82%

Fourniture et pose de chambre composite sans fond

Ces chambres doivent être par défaut conformes aux normes NF P 98 050-1. Pour la mise

en œuvre, se référer à la prescription du fabricant, à ce jour pose en accotement voir

parking, mais non en chaussée

305,34 Regard composite L'Unité 55,00 55,00 1,09 1,98%

305,35 LOT COMPOSITE ss fond L'Unité 191,00 91,00 100 1,80 0,94%

305,36 L1T COMPOSITE ss fond L'Unité 388,00 238,00 150 4,71 1,21%

305,37 L2T COMPOSITE ss fond L'Unité 585,00 435,00 150 8,61 1,47%

305,38 L3T COMPOSITE ss fond L'Unité 819,00 669,00 150 13,25 1,62%

305,39 L4T COMPOSITE ss fond L'Unité 1 168,00 968,00 200 19,17 1,64%

305,40 L5T COMPOSITE ss fond L'Unité 2 516,00 2 316,00 200 45,86 1,82%

306 Intervention de dérangement

306
Forfait de déplacement comprenant, le déplacement d'engins et le matériel nécessaire à

l'intervention
L'Unité 122,00 122,00 1,32 1,08%
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