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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DORDOGNE
Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

COMITE SYNDICAL DU 24/09/2025

DELIBERATION N° 202509104

Objet : Marché de travaux - Transformation d'un batiment en locaux tertiaires - avenant n° 1 au lot 2
Maconnerie gros ceuvre

Membres en exercice 72 Le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cing a 9h, le
| Comité du Syndicat Départemental d’Energies de la

Titulaires présents 36 Dordogne, s’est réuni a Périgueux Résidence Hoteliere -
5 Suopléants présents* ] Salle Saint Front, sous la Présidence de Monsieur
PP P 7 | Philippe DUCENE, Président du SDE24.
Votants 43 Date de convocation : 17/09/2025
Pour 43

| Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert DE MIRAS
PRESENTS : Lionel ARMAGHANIAN, Jean-Jacques DUMONTET, Dominique DURAND, Alain PIERREFITTE,
Serge MAZE, Bernard FAGET, Marc MATTERA, Joél EYMET, Jean-Frangois LARAVOIRE, Alain MARTY,
Frédéric BEAUVIER, Denis BROUILLAUD, lJean-Marie MAIRE, Huguette VILLARD, Patrick TREILLE, , Jean
Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Maurice CHABROL, Erice LAFONTAINE, Gérard LACOSTE, Béatrice
HAGEMAN, Frangois COURTEY, Dominique CAILLOU, Eric VARIN, Claire HENON, Marc MELOTTI, Pierre
CHEVALIER, Alain VILATTE, Alain CASTANG, Christian BORDENAVE, Jean Pierre FRAY, Agnes DAURIAC,
Flore BOYER, Gilbert DE MIRAS, Dominique IBERTO, Georges ELIZABETH.

*SUPPLEANTS PRESENTS : Antonio RODRIGUEZ*, Daniel BRAULT*, Michel DOBBELS*, Evelyne ROUX*,
Alain LEGAL*, Patrick GRANEREAU*, Bernard PREVOT*.

EXCUSES : Laurent PELLERIN, Gérard MARTIN, Gérard MOURET, Jean Michel DREUIL, Jean Frangois
PIBOYEU, Aude CRUVEILLER, Jean-Louis CHAZELAS, Serge DOUMERC, Bernard MAZET, Jean Marie
THOMAS, Josiane BOYER, Daniel CHAUME, Gilles BITTARD, Florence GAUTHIER, Jean-Francois MATHIEU,
Josiane SOURDET, Alain POINET, Michel AUGEIX, Joél GADAUD, Pascal COURNARIE, Alain BUFFIERE,
Michel LAROUMAGNE, Clovis TALLET, Brigitte CABIROL, Jean-Francois MARTINET, Jean-René BERTIN, René
VISENTINI, Henri TONELLO, Eric DUBOIS, Claudine FAURE, Jean-Luc SANCHEZ, Marie-Rose VEYSSIERE,
Thierry BOIDE, Philippe GEORGES, Anne MARCHAND, Jacques MARSAC.

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur Philippe DUCENE, Président, ouvre la séance a 9h,
puis il procéde a la nomination d’un Secrétaire de séance pris au sein du Comité. M. Gilbert DE MIRAS est
désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte.

ADMINISTRATIFS : Séverine SALLET Directrice Générale des Services, Nicolas AUBIN Directeur Général
Adjoint, Directeur des Services Techniques, Laurence MICHAUD Directrice des Finances, Marléne BORGES-
CORREIA Directrice des Ressources Humaines, Delphine RADTKE Directrice Stratégie Bas Carbone,
Charlotte PETIT Adjointe a la Direction Stratégie Bas Carbone, Xavier LAMONTAGNE Directeur des
Systemes d’Information, Florine FROGE Chargée de Communication, Corinne BATTISTON Assistante du
Président et de la Direction.

INVITES EXCUSES :
Madame Marie AUBERT, Préfete de la Dordogne,
Monsieur Lionel ARCHER Payeur Départemental.
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L
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Vu la décision n°2025-006 en date du 15 avril 2025 relative a I'attribution des lots concernant le marché
de travaux relatif aux travaux de transformation d’un immeuble d’habitation en locaux tertiaires, rue
Fournier Lacharmie 24000 Périgueux ;

Vu la délibération n® CS 20200924/07 du 24 septembre 2020 relative aux délégations du Comité Syndical
attribuées au Président pour la durée de son mandat et notamment celle relative a la préparation, la
passation, I'exécution et le réglement des marchés publics d’un montant inférieur au seuil de procédures
formalisées ;

Vu les articles L. 2194-1 2°), R. 2194-2 et R. 2194-3 du Code de la Commande Publique (CCP) ;

Considérant que le lot n° 2 « Magonnerie Gros ceuvre » a été attribué a I'entreprise BERNARD ET
ROUSSARIE pour un montant initial de 71 000,57 € HT ;

Considérant que des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires afin :

1 - de consolider une structure porteuse impliquant une section supérieure {(chevétre béton au-dessus des
ouvertures cintrée et centrée et quadruple poutrelles sur chevétre) :

e [Etaiement charpente panne et en place d’un tour de pied avec traitement anti-termites,
e Réalisation d’'un sommier béton suivant études techniques,
e Réalisation et pose ferme charpente bois et fourniture et pose contreventement de charpente,
e Plus-value plancher béton poutrelle hourdis allege ;
2 - de préparer la courette pour son aménagement paysager :

e Démolition dallage béton et jardiniere dans cour intérieure, terrassement, décapage et
évacuation des terres excédentaires ;

Considérant que des travaux de macgonnerie n‘ont pas été réalisés impliqguant une moins-value de
1043,40 € HT;

Considérant que le montant des travaux supplémentaires diminué des travaux de magonnerie non
exécutés constitue une plus-value d’un montant de 15 967, 00 € HT soit une augmentation de 22,49 %
du montant initial du marché ;

Vu le rapport présenté par Madame Séverine SALLET, Directrice Générale des Services.
Le COMITE SYNDICAL, a l'unanimité :

-AUTORISE le Président a signer I'avenant n® 1 au lot 2 « Magonnerie — Gros ceuvre » dans les conditions
mentionnées ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au redistre tous les membres présents.




